

SMLOUVA O DÍLO

ČÍSLO:S18-023-0037

(dále také „SOD“ nebo „smlouva“)

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

I. SMLUVNÍ STRANY

I. 1. Objednatel : **Město Tachov**

Sídlo : Hornická 1695, 347 01 Tachov
Statutární orgán : pan Jiří Struček – starosta
Zástupce ve věcech technických: Ing. Otakar Franc, tel. 374 774 192
Technický dozor : Ing. Otakar Franc, mobil 775 047 334
Bankovní spojení : KB, a.s., pobočka Tachov
Číslo účtu : 2688970257/0100
IČ : 00260231
Telefon : 374 774 111
Fax : 374 774 196
E-mail : otakar.franc@tachov-mesto.cz

dále jen „objednatel“

a

I. 2. Zhotovitel : SWIETELSKY stavební s.r.o.,

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD

Sídlo : Pražská čp. 495, 370 04 České Budějovice
provozovna: Zemská 259, 337 01 Ejpovice
Obchodní rejstřík : sp. zn.: C, 8032 u KS v Českých Budějovicích
Jednatel/Zastoupen: Jiří Slavík, ředitel oblasti Domažlice a Jana Šlaufová, technik oddělení
přípravy a kalkulací (oba společně na základě plné moci)
Stavbyvedoucí : Jiří Slavík
Zasílací adresa : Cihlářská 511, 344 23 Domažlice
IČ : 480 35 599
DIČ : CZ480 35 599
E-mail : j.slavik@swietelsky.cz
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu : 0212269343/0300

Telefon: 379 410 293

Fax: 379 410 299

dále jen „zhotovitel“

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

II. 1. Předmětem smlouvy je dle projektové dokumentace specifikované níže vybudování 22 parkovacích stání a chodníku, z větší části s asfaltovým povrchem, v ulici Bělojarská v Tachově. V souvislosti s tímto dílem dojde k posunutí stávajícího přechodu pro pěší a další úpravě dopravního značení. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla.

Realizace bude probíhat dle projektové dokumentace poskytnuté neomezeným a přímým dálkovým přístupem jako součást zadávací dokumentace veřejné zakázky „Tachov, Bělojarská ulice – dopravní infrastruktura“. Tuto dokumentaci zpracoval D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o., Koterovská 574/177, PSČ

326 00, Plzeň – Koterov, pod názvem „Malometrážní byty Tachov, Bělojarská ulice, Dopravní infrastruktura, oplocení“.

Rozsah a přesný popis jednotlivých položek je uveden ve výkazu výměr.

Předmětem smlouvy je rovněž zajištění a provádění dopravních opatření po dobu realizace stavby.

Předmětem smlouvy není technický dozor. Technický dozor vykonává zadavatel.

Dodávkou stavebních prací se pro účely této SOD rozumí dodávka všech prací, dodávek a materiálů nutných k řádnému provedení díla. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, ukončení a předání díla.

Místem plnění veřejné zakázky je Tachov, Bělojarská ulice.

II. 2. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla či z odborných znalostí zhotovitele, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle čl. III. 2. této smlouvy a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po případném odsouhlasení má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty.

II. 3. Předmětem díla je všechno to, co je popsáno v úplných a závazných výkazech výměr nebo specifikacích.

II. 4. Zhotovitel se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla a místem, kde má být dílo prováděno. Rovněž jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Tuto skutečnost potvrzuje podpisem této smlouvy, a tudíž si je vědom, že tímto svým prohlášením vylučuje veškeré překážky, které znemožňují provést dílo dohodnutým způsobem.

III. CENA DÍLA

III. 1. Cena díla je stanovena pevnou částkou s odkazem na položkové rozpočty v souladu s obecně závaznými právními předpisy a činí:

Cena bez DPH	:	2 248 415,02 Kč
DPH	:	472 167,15 Kč
Cena včetně DPH:		2 720 582,17 Kč

Uvedená cena je cena stanovena jako nejvýše přípustná. Zhotovitel převzal podpisem této smlouvy nebezpečí změny okolností, a tudíž soud nemůže rozhodnout o zvýšení ceny díla.

III. 2. Položkové rozpočty (oceněné výkazy výměr) jsou nedílnou součástí SOD jako příloha č. 1. Jednotkové ceny uvedené v rozpočtech jsou pevné do termínu předání a převzetí díla a budou jimi oceněny veškeré případné vícepráce a méněpráce realizované zhotovitelem do termínu předání a převzetí díla.

III. 3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, které jsou nutné ke zhotovení díla.

III. 4. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo i např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí, náklady na zřízení staveništních přípojek, náklady na energie a vodu po dobu provádění prací, náklady na vytyčovací práce spojené s provedením díla, náklady související s kompletací díla apod.) a zisk zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. II. smlouvy. Dále obsahuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání díla.

III. 5. Cena je stanovena pro daňové podmínky k datu podpisu SOD. Smluvní strany berou na vědomí, že případná změna daňových podmínek nemá vliv na cenu díla bez DPH.

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ

IV. 1. Předání a převzetí staveniště: 29.9.2017 (nejpozději 02. 10. 2017)

IV. 2. Zahájení stavebních prací: 2.10.2017 (nejpozději 02. 10. 2017)

IV. 3. Dokončení stavebních prací: 30.11.2017 (nejpozději 30. 11. 2017)

IV. 4. Předání a převzetí kompletního díla: 30.11.2017 (nejpozději 30. 11. 2017)

IV. 5. Vyklizení staveniště včetně odstranění zařízení staveniště: 30.11.2017 (viz čl. VII. 10. této smlouvy, nejpozději však do 08. 12. 2017)

IV. 6. Realizace díla se bude řídit odsouhlaseným harmonogramem průběhu prací (dále jen „harmonogram“), který odsouhlasí objednatel zhotoviteli nejpozději při podpisu této smlouvy a který se stane nedílnou součástí SOD jako příloha č. 2. V harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací v členění alespoň na stavební díly a u nich uveden předpokládaný termín ukončení díla.

IV. 7. Termíny plnění uvedené v harmonogramu pro jednotlivé stavební díly jsou pro zhotovitele závazné.

IV. 8. Termín řádného ukončení díla je možno prodloužit bez sankce v případě, že zhotovitel prokáže, že zpoždění bylo zaviněno vyšší mocí nebo nepříznivými povětrnostními podmínkami v době provádění díla, při kterých nelze dle ustanovení příslušných ČSN provádět práce, které jsou předmětem této smlouvy. Tato skutečnost musí být poznamenána ve stavebním deníku a potvrzena stavebními dozory objednatele. Termín ukončení díla se prodlouží o počet dnů, ve kterých bylo zpoždění prokázáno.

IV. 9. Objednatel si vyhrazuje právo posunout nebo odložit realizaci dodávky stavby s ohledem a v závislosti na výši disponibilních prostředků pro financování stavby nebo ji zcela ukončit před jejím ukončením.

IV. 10. Smluvní termíny realizace díla jsou závazné pro zhotovitele. Objednatel může termíny prodloužit, případně práce přerušit a v takovém případě je povinen již provedené práce zaplatit.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE

V. 1. Provedené práce budou fakturovány měsíčně. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a dodávek oceněný dle čl. III. této smlouvy a po jeho odsouhlasení technickým dozorem objednatele (je povinen se vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů od data doručení) vystaví daňový doklad.

Přílohou daňového dokladu je odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek. Splatnost daňových dokladů odsouhlasených technickým dozorem je 30 dní. Za den platby se považuje den, kdy došlo k jejímu odepsání z účtu objednatele.

V. 2. Provedené práce a dodávky oceněné dle čl. III. této smlouvy a po jejich odsouhlasení technickým dozorem objednatele budou hrazeny měsíčně až do výše max. 90 % ceny díla bez DPH. Konečná faktura bude vystavena při předání a převzetí díla a bude uhrazena po odstranění poslední vady nebo nedodělku zapsaného v protokolu o předání a převzetí a předání všech dokladů (dále jen „pozastávka“).

V. 3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých došlo k odsouhlasení.

V. 4. Objednatel prohlašuje, že předmět plnění smlouvy slouží objednateli smlouvy výhradně k výkonu veřejné správy (tzn., neslouží k ekonomické činnosti).

V. 5. Zhotovitel nepožaduje zálohu.

V. 6. Smluvní strany berou na vědomí, že správce daně zveřejňuje ode dne 01. 01. 2013 nespolehlivého plátce DPH v rejstříku nespolehlivých plátců DPH vedeném MF ČR a že objednatel, pokud přijme zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku uskutečněné poskytovatelem zdanitelného plnění, tj. jiným plátcem DPH, nebo poskytne úplatu na takové plnění, ručí podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jako příjemce zdanitelného plnění za nezaplacenou daň z tohoto plnění, pokud v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění je poskytovatel zdanitelného plnění (zhotovitel) veden v rejstříku nespolehlivých plátců DPH, anebo nastane některá z jiných skutečností rozhodných pro ručení objednatele ve smyslu tohoto ustanovení. Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání této smlouvy či trvání některého ze závazků z této smlouvy pro něj plynoucích řádně a včas zaplatit DPH pod sankcí smluvní pokuty sjednané v čl. VI. 1. 10. této smlouvy.

V. 7. Zhotovitel prohlašuje a svým podpisem této smlouvy potvrzuje pod sankcí smluvní pokuty sjednané v čl. VI. 1. 11. této smlouvy, že ke dni uzavření této smlouvy není veden v evidenci plátců DPH jako nespolehlivý plátec, a pro případ, že se stane nespolehlivým plátcem DPH až po uzavření této smlouvy, zavazuje se bezodkladně a prokazatelně informovat objednatele o této skutečnosti pod sankcí smluvní pokuty sjednané v čl. VI. 1. 11 této smlouvy.

V. 8. Pokud objednatel jako příjemce zdanitelného plnění zjistí po doručení daňového dokladu (faktury), že zhotovitel je v evidenci plátců DPH veden jako nespolehlivý plátec DPH ve smyslu čl. V. 7. této smlouvy nebo bankovní účet, který zhotovitel uvede na daňovém dokladu (faktuře), není zveřejněn v registru plátců DPH, má se za to, že úhrada daňového dokladu (faktury) bez DPH je provedena ve správné výši.

VI. SMLUVNÍ POKUTY A NÁHRADA ŠKODY

VI. 1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokuty:

VI. 1.2. Za prodlení s termínem dokončení stavebních prací dle čl. IV. 3. této smlouvy, a to 0,2 % z ceny díla za každý, byť započatý den prodlení.

VI. 1. 3. Za prodlení s termínem předání a převzetí kompletního díla v termínu dle čl IV. 4. této smlouvy, a to 50.000 Kč za každý, byť započatý den prodlení.

VI. 1. 4. Za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu nebo vad zjištěných v záruční době, a to 5.000 Kč za každou vadu nebo nedodělek a den prodlení.

VI. 1.5. Za nevyklizení staveniště nebo odstranění zařízení staveniště v termínu dle čl. IV. 5. této smlouvy, a to 5.000 Kč za každý započatý den prodlení.

VI. 1.6. Za každý den prodlení nástupu na odstraňování vady uvedené v protokole o předání a převzetí díla, a to 5.000 Kč za každý započatý den prodlení.

VI. 1.7. Za každý den prodlení nástupu na odstraňování vady v záruční době, a to 5.000 Kč za každý započatý den prodlení.

VI. 1.8. V případě nedoložení dokladů o pojištění dle čl. VIII. 7. této smlouvy, a to 1.000 Kč za každý započatý den prodlení.

VI. 1.9. V případě zjištění plnění předmětu zakázky jiným než odsouhlaseným poddodavatelem dle čl. VIII. 9. této smlouvy, a to 50.000 Kč za každé zjištění.

VI. 1.10. Zhotovitel se zavazuje řádně a včas plnit své povinnosti vztahující se ke správě DPH po dobu trvání této smlouvy či trvání některého ze závazků z této smlouvy pro něj plynoucích, zejména tuto daň řádně a včas zaplatit. Pokud v důsledku porušení tohoto závazku příslušný finanční úřad vyzve objednatele k zaplacení DPH z důvodu jeho ručení ve smyslu čl. V. 6. této smlouvy, zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši odpovídající každému porušení jeho závazku k řádnému a včasnému zaplacení DPH, s nímž je spojeno ručení objednatele ve smyslu odst. čl. V. 6. této smlouvy.

VI. 1.11. Pro případ nepravdivého prohlášení zhotovitele anebo nesplnění oznamovací povinnosti zhotovitele podle čl. V. 7 této smlouvy se sjednává k tíži zhotovitele ve prospěch objednatele jednorázová smluvní pokuta ve výši 472 167,15 korun českých (slovy čtyřstasedmdesátdvatisícjedenstošedesátsedmcelýchpatnácthaléřů korun českých – **zhotovitel opíše celkovou výši DPH z čl. III. 1. této smlouvy**

VI. 2. V případě, že objednateli, vznikne z ujednání této SOD nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z kteréhokoliv daňového dokladu a snížit o ni sjednanou cenu díla, případně odečíst tuto částku z pozastávky.

VI. 3. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody a ušlého zisku, které mu vzniknou prodlením zhotovitele.

VI. 4. Pro případ prodlení s úhradou faktury ze strany objednatele je stanovena smluvní pokuta ve výši nejméně 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.

VII. STAVENIŠTĚ

VII. 1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli, který ho převezme ve lhůtě 5 dnů před termínem zahájení prací a nejpozději v den zahájení prací na díle, v termínu dle článku IV. 1. této smlouvy a za podmínek, které jsou uvedeny v tomto článku.

VII. 2. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a se zadáním objednatele. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu,

likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty v ceně díla dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli a osobám vykonávajícím funkci technického a autorského dozoru provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při provádění díla.

VII. 3. Zhotovitel si na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistí vytýčení podzemních vedení staveniště a bude dodržovat podmínky správců a vlastníků sítí po celou dobu výstavby.

VII. 4. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně uzavírky a zvláštní užívání komunikací zajišťuje zhotovitel a nese náklady s tím spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.

VII. 5. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel zodpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací a všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty v ceně díla dle této smlouvy.

VII. 6. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel vše uvést do původního stavu, popř. se strany dohodnou jinak.

VII. 7. Zhotovitel zajistí střežení staveniště včetně zařízení a v případě potřeby i oplocení staveniště nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

VII. 8. Zhotovitel zajistí na své náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů.

VII. 9. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení, není-li na staveništi pořádek, nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při provádění prací apod.

VII. 10. Nejpozději do 5 pracovních dnů po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen odstranit zařízení staveniště, vyklidit staveniště a upravit jej. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo jej neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn zhotoviteli účtovat smluvní pokutu dle čl. VI. 1. 5. této smlouvy, a to až do vyklizení staveniště.

VIII. PROVÁDĚNÍ DÍLA

VIII. 1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad, s potřebnou péčí a na své nebezpečí ve sjednané době a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně a příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla je zhotovitel vázán, jen byly-li učiněny písemně a nemění-li obsah této smlouvy či s ní nejsou v rozporu anebo v rozporu s obecně závaznými platnými a účinnými právní předpisy. Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci nebo příkazu, který mu objednatel dal.

VIII. 2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne nejméně 5 dnů před jeho konáním. Kontrolních dnů se zúčastní objednatel nebo jeho zástupce včetně osob vykonávajících funkci odborného dozoru, technického dozoru a autorského dozoru. Zhotovitel nebo jeho zástupci jsou povinni se kontrolních dnů zúčastňovat. Kontrolní dny vede objednatel, který může jejich vedením pověřit osoby vykonávající funkci technického dozoru. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a

autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

VIII. 3. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, má objednatel právo od SOD odstoupit.

VIII. 4. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště provozovaného dle čl. VII. této smlouvy a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

VIII. 5. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné a účinné zákony a jejich prováděcí předpisy a další obecně závazné platné a účinné právní předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

VIII. 6. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z povolení stavby. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

VIII. 7. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých poddodavatelů.

VIII. 8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

VIII. 9. Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění veřejné zakázky vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů a věcných částí, které plní. Zhotovitel odpovídá za provedení díla poddodavatelem jako by dílo prováděl sám. V případě změny plnění díla pomocí jiných poddodavatelů oproti nabídce ve veřejné zakázce „Tachov, Bělojarská ulice – dopravní infrastruktura“ zahájené dne 6. 9. 2017, musí být změna předem odsouhlasena s objednatel. Pokud bude zjištěno plnění zakázky pomocí jiného než odsouhlaseného poddodavatele, může být uplatněna sankce v souladu s čl. VI. 1.9 této smlouvy.

VIII. 10. Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu.

VIII. 11. Je-li k provedení díla nutná součinnost objednatele, určí mu zhotovitel lhůtu k jejímu poskytnutí, kterou musí objednatel odsouhlasit a následně součinnost poskytnout. Uplyne-li lhůta marně, má zhotovitel právo zajistit si náhradní plnění na účet objednatele. Před čerpáním náhradního plnění musí o uplynutí lhůty zhotovitel písemně informovat objednatele a vyzvat jej naposledy k poskytnutí součinnosti ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení informace.

VIII. 12. Zhotovitel strpí provádění prací na stavbě třetí osobou (například při překládání sítí). Zhotovitel bude dále povinen akceptovat požadavky na provádění prací podle připomínek stavebních nebo jiných oprávněných orgánů.

IX. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

IX. 1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 7 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel nebo jeho zástupce včetně osob vykonávající funkci technického dozoru a autorského dozoru, je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat, nebude-li dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.

IX. 2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za ukončené a schopné předání.

IX. 3. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel protokol, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění (nejpozději do jednoho týdne, nebude-li dohodnuto jinak.) Pokud objednatel nebo jeho zástupce včetně osob vykonávající funkci technického dozoru a autorského dozoru odmítne dílo převzít, je povinen uvést do protokolu svoje důvody. Před odstraněním vad je tyto nutné, ve spolupráci se stavebním dozorem, zdokumentovat.

IX. 4. Dílo je považováno za dokončené po ukončení všech prací uvedených v čl. II. této smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v čl. IX. 2. této smlouvy a je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu a povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.

IX. 5. Objednatel má právo převzít dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v protokolu o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je objednatel zhotoviteli oprávněn účtovat smluvní pokutu dle čl. VI. 1. 4. této smlouvy. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.

IX. 6. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad a nedodělků v přiměřené lhůtě podle povahy vady nebo nedodělku, nejpozději však do 10 dnů od obdržení písemného oznámení objednatele, je objednatel zhotoviteli oprávněn účtovat smluvní pokutu dle čl. VI. 1. 6. této smlouvy. Za písemné oznámení objednatele se považuje i zápis v protokole o předání a převzetí díla.

X. ZÁRUKY

X. 1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

X. 2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. II. záruku v délce **60** měsíců. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil. Jakékoliv škody, vyjma způsobených živelní pohromou, jdou k tíži zhotovitele. Záruční doby na reklamovanou část díla se prodlužují o dobu počínající dnem uplatnění reklamace a končí dnem odstranění vady zhotovitelem.

X. 3. Záruční doba počíná běžet dnem odstranění poslední vady a nedodělku, vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí díla.

X. 4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 2 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady.

X. 5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

X. 6. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je objednatel zhotoviteli oprávněn účtovat smluvní pokutu dle čl. VI. 1. 7. této smlouvy. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do dohody stran nebo rozhodnutí soudu.

XI. VYŠŠÍ MOC

XI. 1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

XI. 2. Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od této smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení od této smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, jak stanovuje čl. XII. 4. této smlouvy.

XII. ZMĚNA SMLOUVY

XII. 1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém jejich obsahu.

XII. 2. Zhotovitel bude povinen akceptovat případného omezení rozsahu díla a bude povinen akceptovat požadavky na provádění prací podle připomínek stavebních a jiných oprávněných orgánů.

XII. 3. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna druhé straně to ihned bez zbytečného odkladu oznámit a vyvolat jednání zástupců, oprávněných k podpisu této smlouvy.

XII. 4. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývající, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke

kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

XII. 5. Objednatel a zhotovitel mají právo od smlouvy odstoupit na základě podstatného porušení smlouvy. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se také považuje neplnění dohodnutých časových termínů dle harmonogramu o více než 15 dnů. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, bude-li v rozporu s ustanoveními této smlouvy v prodlení s placením některé platby o více než 15 dnů.

Kupující může závazek ze smlouvy vypovědět nebo od ní odstoupit, a to bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že smlouva neměla být uzavřena, neboť vybraný zhotovitel před zadáním veřejné zakázky „Tachov, Bělojarská ulice – dopravní infrastruktura“, na základě které je uzavřena tato smlouva, předložil údaje nebo dokumenty, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr zhotovitele.

XII. 6. Objednatel může omezit rozsah zakázky, případně prodloužit termín dokončení dle aktuálně použitelných finančních prostředků investora.

XII. 7. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

XII. 8. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující:

Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.

Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečný daňový doklad.“

Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání a převzetí díla“ a objednatel je povinen do tří dnů po obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení.“ Po dílčím předání a převzetí provedených prací sjednají obě smluvní strany písemné zrušení smlouvy a dle požadavku objednatele zhotovitel zajistí zabezpečení díla po dobu přerušení prací na díle po odstoupení od této smlouvy, přičemž cenu tohoto zabezpečení smluvní strany dohodnou v písemném zrušení smlouvy.

XII. 9. Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele.

XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

XIII. 1. Právní vztahy vyplývající nebo neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku.

XIII. 2. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění. Zhotovitel se zavazuje povinností uchovávat po dobu 10 let od skončení plnění smlouvy doklady související s plněním této smlouvy, nejméně však do roku 2028. Zhotovitel se zavazuje těmito povinnostmi zavázat i své poddodavatele.

XIII. 3. Všechny spory mezi smluvními stranami, vzniklé z právních vztahů založených touto smlouvou nebo v souvislosti s ní, budou řešeny jednáním při vynaložení veškerého úsilí ke smírnému řešení. V případě, že smluvní strany nedosáhnou jednáním smírného řešení takového sporu, rozhodne o daném sporu na návrh některé ze smluvních stran věcně a místně příslušný soud.

XIII. 4. Veškeré dohody učiněné jinou formou než Dodatkem ke smlouvě nabývají účinnosti jejich potvrzením formou Dodatku ke smlouvě, jinak nejsou závazné.

XIII. 5. Tato SOD je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva.

XIII. 6. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem SOD včetně příloh a s celým obsahem SOD souhlasí.

XIII. 7. Rada města rozhodla o uzavření této smlouvy o dílo na svém jednání dne 20.9.2017, usnesení č. 61, poř. č. 1993.

XIII. 8. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že smlouva včetně příloh a případných dodatků bude zveřejněna na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a současně v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

XIV. SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy:

- oceněný výkaz výměr
- harmonogram prací


V Domažlicích dne 25.9.2017

V Tachově dne 29.9.2017



Jiří Slavík, ředitel oblasti Domažlice a
Jana Šlaufová, technik oddělení přípravy a kalkulací

④ MĚSTO
TACHOV
PSČ 347 01



Jiří Struček
starosta města Tachov

Obchodní firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD
se sídlem: Zemská 259, 337 01 Ejpovice,
IČO: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
Registrovaná: obchodním rejstříkem Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
Zastoupená: Přemyslem Holmíkem, vedoucím odštěpného závodu Dopravní stavby ZÁPAD
nar. 25.5.1972, bytem Myslinka č.p. 67, 330 23 Myslinka

uděluje tímto

panu **Jiřímu Slavíkovi** – nar. 1.2.1976, bytem Folmava 22, 345 22 Česká Kubice

a

paní **Janě Šlaufové** – nar. 22.11.1972, bytem Hlohová 46, 345 61 Staňkov

plnou moc

ke společnému zastupování a podepisování za společnost při podávání obchodních nabídek na stavební práce a s tím souvisejících smluv o dílo a kupních smluv včetně souvisejících dokumentů a činností (např. objednávek, zápisů, k podávání žádostí o uzavírky apod.), a to do výše bez platné DPH:

5 mil. Kč (slovy: pětimiliónů korun českých)

Podepisování se děje tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu společnosti připojí oba zmocněnci své podpisy.

Jednomu ze shora uvedených zmocněnců uděluje zmocnitel plnou moc k předání nabídky, účasti při otvírání obálek, případně k elektronickému podání nabídky včetně podpisu nabídky svým elektronickým podpisem nebo k úkonům spojeným s nahlédnutím do zprávy o posouzení a hodnocení nabídek a pořízení jejího opisu.

Tato plná moc je platná do 31. 03. 2018

V Ejpovicích dne 12. září 2017

Zmocnitel :

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Přemysl Holmík

vedoucí odštěpného závodu

Tuto plnou moc přijímáme :

Zmocněnci:

Jiří Slavík

Jana Šlaufová

Tachov, Bělojarská ulice – dopravní infrastruktura

2017																		
	srpen 17				září 17				říjen 17					listopad 17				
	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	
Popis položky																		
Předání staveniště								29.9.										
Zahájení prací									2.10.									
VRN																		
SO 151 DIO																		
SO 101 zpevněné plochy																		
SO 111 oplocení																		
Předání díla																		30.11.
Vyklizení staveniště																		30.11.
	srpen 17				září 17				říjen 17					listopad 17				

Rekapitulace stavebních nákladů

Soupis prací

Akce: **Tachov, Malometrážní byty, Bělojarská ulice**

p.č.	Název objektu	ZRN	VRN (2,5% ZRN)	cena bez DPH	DPH 21%	cena celkem vč.DPH	klasifikace CZ-CC
1	SO 101 Zpevněné plochy, TÚ	1 870 771,40	46 769,29	1 917 540,69	402 683,54	2 320 224,23	211211
2	SO 111 Oplocení	248 495,70	6 212,39	254 708,09	53 488,70	308 196,79	211211
3	SO 151 DIO	69 662,75	1 741,57	71 404,32	14 994,91	86 399,23	211211
4	zaměření skutečného stavu	2 380,95	0,01	2 380,96	500,00	2 880,96	-
5	geometrický plán skutečného provedení	2 380,95	0,01	2 380,96	500,00	2 880,96	-
	celkem	2 193 691,75 Kč	54 723,27 Kč	2 248 415,02 Kč	472 167,15 Kč	2 720 582,17 Kč	

Stavba: - Tachov, Malometrážní byty, Bělojarská ulice
 Objekt: - SO 101 Zpevněné plochy, TÚ

Rozpočet:

Poř.č.	Položka	Typ	Text	Montáž			
				MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem
1 Zemní práce							
2	10310009		Nákup omice				
3	113100023		DMTZ odpad, košů kov. včetně sloupků s odvozem do 3 km na místo určené investorem	M3	46,80	690,12	32 297,62
4	113100025		DMTZ laviček vč.odvozu do 3 km na místo určené investorem	KUS	1,00	339,88	339,88
			Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic Rozebrání dlažeb a dilců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek (rozbité)	KUS	2,00	500,60	1 001,20
5	113106121			M2	13,50	70,00	945,00
6	113106123		Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic Rozebrání dlažeb a dilců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby	M2	6,30	70,00	441,00
7	113107122		Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm (chodníky)	M2	59,50	63,00	3 748,50
8	113107123		Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm (vozovka)	M2	62,30	94,50	5 887,35
9	113107141		Odstranění podkladu pl do 50 m2 živichých tl 50 mm Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živichých, o tl. vrstvy do 50 mm (chodníky)	M2	59,50	28,75	1 710,63
10	113107142		Odstranění podkladu pl do 50 m2 živichých tl 100 mm Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živichých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm (vozovka)	M2	62,30	57,50	3 582,25
11	113107163		Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm (vozovka)	M2	108,10	94,50	10 215,45
12	113107182		Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živichých tl 100 mm Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 živichých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm (vozovka)	M2	108,10	46,01	4 973,68

Stavba: - Tachov, Malometrážní byty, Bělojarská ulice
 Objekt: - SO 101 Zpevněné plochy, TÚ

Rozpočet:

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Množství	Montáž	
						Jedn.cena	Celkem
13	113107222		Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm (chodníky)	M2	286,90	63,00	18 074,70
14	113107241		Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živichných tl 50 mm Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živichných, o tl. vrstvy do 50 mm (chodníky)	M2	286,90	28,75	8 248,38
15	113154122		Frézování živichného krytu tl 40 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase Frézování živichného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 40 mm (vozovka)	M2	43,60	750,42	32 718,31
16	113201112		Vytrhání obrub silničních ležatých Vytrhání obrub dopravní prostředek silničních ležatých	M	108,30	73,81	7 993,62
17	113202111		Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých Vytrhání obrub dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	M	6,20	57,74	357,99
18	113203111		Vytrhání obrub z dlažebních kostek Vytrhání obrub dopravní prostředek z dlažebních kostek (123,4 m použít zpět)	M	211,30	48,21	10 186,77
19	113204111		Vytrhání obrub záhonových Vytrhání obrub dopravní prostředek záhonových	M	84,70	30,24	2 561,33
20	120001101		Příplatek za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního vedení Příplatek k cenám vykopávek za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy - 50%	M3	78,00	241,07	18 803,46
21	122100001		Provedení sond na kabelech ČEZ a plynovodech INNOGY pro zjištění hloubky uložení	KUS	6,00	964,29	5 785,74
22	122202202		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	M3	156,10	95,24	14 866,96
24	122202209		Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	M3	156,10	9,52	1 486,07
25	131203101		Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných (vpust)	M3	2,00	350,00	700,00
26	131203109		Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3 Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 (vpust)	M3	2,00	35,00	70,00

Stavba: - Tachov, Malometrážní byty, Bělojarská ulice
 Objekt: - SO 101 Zpevněné plochy, TÚ

Rozpočet:

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Množství	Montáž	
						Jedn.cena	Celkem
27	132201101		Hloubení rýh š do 600 mm v homině tř. 3 objemu do 100 m3 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v homině tř. 3 do 100 m3 (drenáž)	M3	11,20	437,50	4 900,00
28	132201109		Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v homině tř. 3 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v homině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost hominy tř. 3 (drenáž)	M3	11,20	25,01	280,11
29	132201201		Hloubení rýh š do 2000 mm v homině tř. 3 objemu do 100 m3 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v homině tř. 3 do 100 m3 (přípojka vpusti)	M3	5,70	250,00	1 425,00
30	132201209		Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v homině tř. 3 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v homině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost hominy tř. 3 (přípojka vpusti)	M3	5,70	25,01	142,56
31	162601101		Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku/sypaniny z hominy tř. 1 až 4 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhmutí z hominy tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m	M3	151,80	63,00	9 563,40
32	162601102		Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z hominy tř. 1 až 4 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhmutí z hominy tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m (dovoz omice)	M3	46,80	84,00	3 931,20
33	167101101		Nakládání výkopku z homin tř. 1 až 4 do 100 m3 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z homin tř. 1 až 4 (omice)	M3	46,80	31,74	1 485,43
34	171101103		Uložení sypaniny z homin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu (dále jen PS) přes 96 do 100 % PS	M3	6,10	56,55	344,96
35	171201201		Uložení sypaniny na skládky Uložení sypaniny na skládky	M3	151,80	19,36	2 937,33
36	171201211		Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovně) Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovně) (151,8 x 1,9 = 288,4)	T	288,40	71,43	20 600,41
37	175111101		Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m Obsypání potrubí ručně 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny (přípojka vpusti)	M3	2,10	518,28	1 088,39
38	175111109		Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m Obsypání potrubí ručně 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění Příplatek k ceně za prohození sypaniny (přípojka vpusti)	M3	2,10	64,29	135,01
39	181301101		Rozprostření omice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 Rozprostření a urovnání omice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm	M2	467,70	15,17	7 095,01

Stavba: - Tachov, Malometrážní byty, Bělojarská ulice
 Objekt: - SO 101 Zpevněné plochy, TÚ

Rozpočet:

Poř.č.	Položka	Typ	Text	Montáž			
				MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem
40	181411131		Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	M2	467,70	21,43	10 022,81
41	181951101		Úprava pláně v homině tř. 1 až 4 bez zhutnění Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v homině tř. 1 až 4 bez zhutnění (terénní úpravy)	M2	467,70	11,06	5 172,76
42	181951102		Úprava pláně v homině tř. 1 až 4 se zhutněním Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v homině tř. 1 až 4 se zhutněním	M2	762,30	16,15	12 311,15
1 Zemní práce							268 431,41
2 Základy							
43	212752213		Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože, obsypu, separ. geotextilie a napojení do nové a stáv. vpusti Trativody z drenážních trubek 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 100 do 160 mm	M	56,20	192,81	10 835,92
2 Základy							10 835,92
5 Komunikace							
49	564000001		Vyfrézování, penetrace a zalití styčné spáry	M	131,60	77,38	10 183,21
52	564851111		Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm (chodník)	M2	296,10	142,88	42 306,77
53	564851114		Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 180 mm Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 180 mm (parkoviště)	M2	317,60	173,69	55 163,94
54	564861111		Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm (komunikace)	M2	148,60	193,00	28 679,80
55	564952111	a	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm (komunikace)	M2	132,30	197,11	26 077,65
56	564952111	b	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm (parkoviště)	M2	292,30	206,73	60 427,18
57	565145111		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm s do 3 m Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm (komunikace)	M2	133,40	409,62	54 643,31

Stavba: Tachov, Malometrážní byty, Bělojarská ulice
 Objekt: SO 101 Zpevněné plochy, TÚ

Rozpočet:

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Množství	Montáž	
						Jedn.cena	Celkem
58	573211111	a	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2 Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2 (komunikace)	M2	133,40	13,10	1 747,54
59	573211111	b	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2 Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2 (plocha fréz.)	M2	43,60	13,10	571,16
60	573211111	c	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2 Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2 (chodník)	M2	263,60	13,10	3 453,16
61	577133111		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm (chodník)	M2	263,60	290,45	76 562,62
62	577134211	a	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm (komunikace)	M2	133,40	285,25	38 052,35
63	577134211	b	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm	M2	43,60	285,25	12 436,90
64	577155112		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm (chodník)	M2	263,60	405,73	106 950,43
77	596211110		Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2 (var. pásy)	M2	11,20	235,68	2 639,62
78	596212210		Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2 (zesil. chodník)	M2	15,40	235,68	3 629,47

Stavba: - Tachov, Malometrážní byty, Bělojarská ulice
 Objekt: - SO 101 Zpevněné plochy, TÚ

Rozpočet:

Poř.č.	Položka	Typ	Text	Montáž			
				MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem
79	596212212		Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2 Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2 (parkoviště)	M2	276,90	235,68	65 259,79
80	596212214		Příplatek za kombinaci dvou barev u betonových dlažeb pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy Příplatek k cenám za dlažbu z prvků dvou barev (parkoviště)	M2	13,10	80,36	1 052,72
5 Komunikace				M2	13,10	80,36	1 052,72
8 Potrubí							589 837,61
81	831000000		Kompletní vpust uliční vč.připojky a montáže	KUS	1,00	9 518,07	9 518,07
82	899231111		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením mříže Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením mříže (stáv. vpust)	KUS	1,00	1 678,57	1 678,57
83	899431111		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur	KUS	2,00	1 166,67	2 333,34
8 Potrubí							13 529,98
9 Ostatní konstrukce a práce							
90	916111113		Osazení linky z bet. krajníků s boční opěrou do lože z cem. potěru Osazení linky z bet. krajníků v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s boční opěrou z cem. potěru, do lože z cem. potěru	M	142,10	261,43	37 149,20
91	916111123		Osazení linky z drobných kostek s boční opěrou do lože z cem. potěru Osazení linky z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z z cem. potěru, do lože z cem. potěru (použijí se očištěné rozebrané žul. kostky)	M	119,80	217,35	26 038,53
92	916241113		Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z cem. potěru (OP3) Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z cem. potěru do lože z cem. potěru	M	134,60	385,71	51 916,57
93	916241213		Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z cem. potěru Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z cem. potěru, do lože z cem. potěru	M	23,00	385,71	8 871,33
94	916331112		Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z cem. potěru s boční opěrou Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z cem. potěru s boční opěrou z cem. potěru	M	97,90	141,43	13 846,00
95	916991121		Zvýšené lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z cem. potěru Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z cem. potěru	M3	13,30	2 303,57	30 637,48

Stavba: Tachov, Malometrážní byty, Bělojarská ulice
Objekt: SO 101 Zpevněné plochy, TÚ

Rozpočet:

Prof.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Množství	Montáž	
						Jedn.cena	Celkem
97	919731123		Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl. přes 100 do 200 mm Zarovnění styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy				
98	919735111		Rezáni stávajícího živичného krytu hl do 50 mm Rezáni stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm (chodníky)	M	113,00	77,38	8 743,94
99	919735113		Rezáni stávajícího živичného krytu hl do 150 mm Rezáni stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm (vozovka)	M	5,00	58,19	290,95
102	997054451		Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těžného Očištění vybouraných prvků komunikací skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem	M	126,60	76,05	9 627,93
103	979071122		Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním živичnou směsí nebo MC Očištění vybouraných dlažebních kostek na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním spár živичí nebo cementovou maltou	M2	6,30	80,36	506,27
104	997221551		Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km (kamenivo + fréz živice)	M2	25,30	80,36	2 033,11
105	997221559	a	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km (kamenivo dalších 5 km - 149,56 x 5 = 747,8)	T	154,05	46,67	7 189,51
106	997221559	b	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km (fréz živice dalších 14 km - 4,49 x 14 = 62,86)	T	747,80	8,75	6 543,25
107	997221561		Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km (živice - 64,8 t, kostky 10,11 t, rozbité bet desky 3,44 t)	T	62,86	8,75	550,03
108	997221569	a	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km (živice dalších 14 km - 64,8 x 14 = 907,2)	T	78,35	58,33	4 570,16
109	997221569	b	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km (betony, kostky další 2 km - 13,55 x 2 = 27,1)	T	907,20	8,75	7 936,00
110	997221571	a	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km (dlažba, obruby)	T	27,10	8,75	237,13
				T	37,71	46,67	1 759,93

Stavba: - Tachov, Malometrážní byty, Bělojarská ulice
 Objekt: - SO 101 Zpevněné plochy, TÚ

Rozpočet:

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Množství	Montáž	
						Jedn.cena	Celkem
112	997221579	a	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km (hmoty další 2 km - 37,71 x 2 = 75,42)	T	75,42	8,75	659,93
114	997221805	a	Poplatek za uložení vybouraných hmot na skládce (skládkovné) (dlažba, obruby + žul. kostky)	T	47,82	172,62	8 254,69
116	997221815		Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	T	3,44	172,62	593,81
117	997221845		Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů	T	69,29	142,86	9 898,77
118	997221855		Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva	T	149,56	178,57	26 706,93
119	998225111		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živčným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	T	1 182,95	34,50	40 811,67
9 Ostatní konstrukce a práce							305 375,10
DZ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ							
44	404452250		Sloupek Zn 60 - 350	KUS	4,00	451,19	1 804,76
45	404454101		Značka dopravní svislá reflexní IP6	KUS	2,00	513,10	1 026,20
46	404454102		Značka dopravní svislá reflexní IP12 + O1	KUS	2,00	2 417,86	4 835,72
47	404454103		Značka dopravní svislá reflexní E1	KUS	2,00	519,05	1 038,10
48	404454104		Značka dopravní svislá reflexní E13	KUS	2,00	519,05	1 038,10
84	911381215		Městská ochranná zábrana betonová průběžná délky 2 m výšky 0,5 m Městská ochranná zábrana průběžná délky 2 m, výšky 0,5 m (CITYBLOC)	M	6,00	2 204,50	13 227,00
85	911381222		Městská ochranná zábrana betonová koncová délky 2 m výšky 0,5 m Městská ochranná zábrana koncová délky 2 m, výšky 0,5 m (CITYBLOC)	M	4,00	2 231,75	8 927,00
86	914111111		Montáž svislé dopravní značky do velikostí 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu Montáž svislé dopravní značky základní velikostí do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	KUS	8,00	358,33	2 866,64
87	914511112		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky	KUS	4,00	1 265,48	5 061,92
88	915231111		Vodorovné dopravní značení bílým plastem přechody pro chodce, šipky, symboly Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé základní (V10f, V7)	M2	25,00	385,42	9 635,50
89	915621111		Předznačení vodorovného plošného značení Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy - V10f, V7	M2	25,00	13,10	327,50
100	966006132		Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem jeho zhutněním s betonovou patkou	KUS	2,00	395,84	791,68

Stavba: Tachov, Malometrážní byty, Bělojarská ulice
 Objekt: SO 101 Zpevněné plochy, TÚ

Rozpočet:

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Množství	Montáž	
						Jedn.cena	Celkem
101	966006221		Odstranění trubkového nástavce ze sloupku včetně demontáže dopravní značky Odstranění trubkového nástavce ze sloupku s odklizením materiálu na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek včetně demontáže dopravní značky				
111	997221571	b	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	KUS	2,00	315,46	630,96
113	997221579	b	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km (další 2 km)	T	0,17	46,65	7,93
115	997221805	b	Poplatek za uložení vybouraných hmot na skládce (skládkovně)	T	0,35	8,74	3,06
DZ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ				T	0,17	172,65	29,35
SA SANACE							51 251,42
20	120001101		Příplatek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení Příplatek k cenám vykopávek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v hrominách jakékoliv třídy - 50%				
23	122202202	b	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hromině tř. 3 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice v hromině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	M3	116,55	241,07	28 096,71
24	122202209		Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hromině tř. 3 za lepivost Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice v hromině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost hrominy tř. 3	M3	233,10	95,24	22 200,44
31	162601101		Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku/sypaniny z hrominy tř. 1 až 4 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z hrominy tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m	M3	233,10	9,52	2 219,11
35	171201201		Uložení sypaniny na skládky Uložení sypaniny na skládky	M3	233,10	63,00	14 685,30
36	171201211		Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovně) Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovně) (233,1 m3 x 1,9 t/m3)	M3	233,10	19,35	4 510,49
42	181951102		Úprava pláně v hromině tř. 1 až 4 se zhutněním Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů v hromině tř. 1 až 4 se zhutněním	T	442,90	71,43	31 636,35
50	564671111	a	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-160 mm tl 250 mm Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-160 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	M2	466,20	16,15	7 529,13
51	564671111	b	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-160 mm tl 250 mm Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-160 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	M2	466,20	219,46	102 312,25
96	919726122		Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná nemá hmotnost do 300 g/m2 Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci nemá hmotnost přes 200 do 300 g/m2 (15% přesahy)	M2	466,20	283,85	132 330,87
SA SANACE				M2	536,10	57,74	30 954,41
							376 475,06

Stavba: - Tachov, Malometrážní byty, Bělojarská ulice
Objekt: - SO 101 Zpevněné plochy, TÚ

Rozpočet:

					Montáž		
Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem
SP	SPECIFIKACE						
1	005724100		Osivo směs travní parková (467,7 x 0,035 x 1,05 = 17,2 kg)	KG	17,20	130,95	2 252,34
65	583803330		Obrubník kamenný přímý, žula, OP3 25x20	M	123,20	849,67	104 679,34
66	583803510		Obrubník kamenný přímý, žula, OP6 15x25 12 x 1,01	M	12,20	1 275,98	15 566,96
67	583804140		Obrubník kamenný obloukový , žula, r=0,5+1 m OP3 25x20 R1 - 2x1,6 m	M	3,20	1 534,26	4 909,63
68	583804380		Obrubník kamenný obloukový , žula, r=3+5 m OP6 15x25 R3 - 1,0 m, R4 - 3,9 + 4,5 = 8,4 m	M	9,40	1 460,62	13 729,83
69	583804480		Obrubník kamenný obloukový , žula, r=5+10 m OP6 15x25 R7 - 1,6 m	M	1,60	1 645,83	2 633,33
70	59210012		Bet. zámková dlažba tl.8cm (přírodní)	M2	285,40	185,70	52 998,78
71	59210031		Bet. zámková dlažba tl.6cm pro nevidomé (barva) (varovné pásy)	M2	11,50	518,09	5 958,04
72	59210033		Bet. zámková dlažba tl.8cm pro nevidomé (barva) (u zesíl. chodníku)	M2	2,20	591,24	1 300,73
73	59210038		Bet. zámková dlažba tl.8cm (barva) VDZ - V10b	M2	13,50	185,70	2 506,95
74	59220001		Bet. krajník 10/12,5/25cm 142,1 x 4 x 1,01 = 574	KUS	574,00	73,87	42 401,38
75	59220002		Bet. záhonová obruba 5/20/50cm 57,9 x 2x 1,02 = 118	KUS	118,00	36,20	4 271,60
76	59220003		Bet. záhonová obruba 5/20/100cm	KUS	40,00	45,65	1 826,00
SP	SPECIFIKACE						255 034,90
Celkem:							1 870 771,40

Stavba: - Tachov, Malometrážní byty, Bělojarská ulice
 Objekt: - SO 111 Oplocení

Rozpočet:

Poř.č.	Položka	Typ	Text	Montáž			
				MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem
3 Svislé konstrukce							
5 Komunikace							
14	564851111		Podsyp ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm Podsyp ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	M2	8,32	142,88	1 188,76
5 Komunikace							
7 Přidružená stavební výroba							
19	773000005		Osazení kovových a dřevěných prvků oplocení vč. svařovaných a šroubovaných spojů Položka zahrnuje i pozinkování kovových prvků a nátěr dřevěných prvků	M	20,80	1 726,19	35 904,75
7 Přidružená stavební výroba							
9 Ostatní konstrukce a práce							
20	981511116		Bourání podezdívky stávajícího oplocení Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním konstrukcí z betonu prostého	M3	33,74	1 750,00	59 045,00
21	997006512		Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	T	74,23	46,67	3 464,31
22	997006519		Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km (dalších 5 km)	T	371,15	8,75	3 247,56
23	997006551		Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	T	74,23	19,35	1 436,35
24	997221571		Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km (kovové prvky vybouraného oplocení)	T	1,48	46,67	69,07
25	997221579		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km (kovové prvky vybouraného oplocení - další 2 km)	T	2,96	8,75	25,90
26	997221805		Poplatek za uložení vybouraných hmot na skládce (skládkovné) (kovové prvky vybouraného oplocení)	T	1,48	172,62	255,48
27	997221815		Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	T	74,23	172,62	12 813,58
9 Ostatní konstrukce a práce							
SP SPECIFIKACE							

SP SPECIFIKACE

Stavba: - Tachov, Malometrážní byty, Bělojarská ulice
 Objekt: - SO 111 Oplocení

Rozpočet:

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Množství	Montáž	
						Jedn.cena	Celkem
9	311000001		Štípané zdící tvarovky, průběžný prvek, 20/40/20 cm, barevnost dle investora	KUS	154,00	85,71	13 199,34
10	311000002		Štípané zdící tvarovky, krajní prvek, 20/40/20 cm, barevnost dle investora	KUS	4,00	85,72	342,88
11	311000003		Štípané zdící tvarovky,krajní prvek - 1/2, 20/20/20 cm, barevnost dle investora	KUS	2,00	78,57	157,14
12	311000004		Zákrytová deska s hladkými pohledovými stranami a okapničkami na spodní straně, barevnost dle investora	KUS	54,00	161,90	8 742,60
15	773000001		Ocelové jáckly 60x40x4, dl. 2,26 m příče 18 ks x 2,26 m = 40,68 m	M	40,68	190,48	7 748,73
16	773000002		Ocelové jáckly 40x40x4, dl. 1,08 m stojky 10 ks x 1,08 m = 10,80 m	M	10,80	119,05	1 285,74
17	773000003		Pásovina pro kotvení plotových dílů do podezdívky, 35x5 mm (pásovina 10 ks x 0,5 m = 5,0 m)	M	5,00	26,19	130,95
18	773000004		Dřevěné latě š. 90 mm, tl. 20 mm, dl. 1,10 m (315 ks x 1,02 % = 321 latí, 321 latí x 1,10 m = 353,10 m)	M	353,10	53,57	18 915,57
SP SPECIFIKACE							50 522,94
Celkem:							248 495,70

Stavba: - Tachov, Malometrážní byty, Bělojarská ulice
 Objekt: - SO 151 DIO

Rozpočet:

Poř.č.				Položka	Typ	Text	MJ	Množství	Montáž			
									Jedn.cena	Celkem		
PR PRÁCE												
1	913121111		Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní podstavce a sloupku základních A15 - 4ks, C4b - 1ks	KUS	5			160,71		803,55		
2	913121211		Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití k ceně 12-1111 A15 2 ks x 60dní, A15 2 ks x 7dní	KUS	134			12,50		1 675,00		
3	913211111		Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany Z2 reflexní šířky 1,5 m s výstražnými světly	KUS	2			155,95		311,90		
4	913211211		Příplatek k dočasné dopravní zábraně Z2 reflexní 1,5 m s výstražnými světly za první a ZKD den použití k ceně 21-1111 (2 ks x 14dní)	KUS	28			10,71		299,88		
5	913321111		Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky základní Z4	KUS	12			18,64		223,68		
6	913321115		Montáž a demontáž dočasné soupravy směrových desek Z4 s výstražným světlem (3 desky)	KUS	3			118,60		355,80		
7	913321211		Příplatek k dočasné směrové desce základní Z4 za první a ZKD den použití k ceně 32-1111 (5 ks x 14dní + 7 ks x 60dní)	KUS	490			14,05		6 884,50		
8	913321215		Příplatek k dočasné soupravě směrových desek Z4 s výstražným světlem 3 desky za 1. a ZKD den použití k ceně 32-1115 (60dní)	KUS	180			183,33		32 999,40		
9	913911113		Montáž a demontáž akumulátoru dočasného dopravního značení olověného 12 V/180 Ah	KUS	2			45,86		91,72		
10	913911121		Montáž a demontáž dočasného zásobníku plastového na akumulátor a řídicí jednotku	KUS	2			31,06		62,12		
11	913911213		Příplatek k dočasnému akumulátor 12V/180 Ah za první a ZKD den použití k ceně 91-1113 (1x 14dní, 1x 60dní dní)	KUS	74			39,29		2 907,46		
12	913911221		Příplatek k dočasnému plastovému zásobníku na akumulátor za první a ZKD den použití k ceně 91-1121 (1x 14dní, 1x 60dní dní)	KUS	74			51,90		3 840,60		
										50 455,61		
SP SPECIFIKACE												
1	14310004		Kovová lávka pro pěší š.2,0 m vč.osazení	KUS	2			2 273,81		4 547,62		
2	40400015		Přejezdný plech pro vozidla (překopy)	KUS	1			14 285,71		14 285,71		
3	40400016		Zajišťovací páska červenobílá tl.8cm (500m)	KOT	1			373,81		373,81		
										19207,14		
Celkem:												69 662,75



SWIEJELSKY

stavební s.r.o.

odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD
ČR - 337 01 Ejovice, Zemská 259
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ48035599