

DODATEK č.1**ke smlouvě o dílo**

ČÍSLO SOD Zhotovitel: S19-023-0011

(dále také „SOD“ nebo „smlouva“)

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

I. SMLUVNÍ STRANY

I. 1. Objednatel : Město Tachov
Sídlo : Hornická 1695, 347 01 Tachov
Statutární orgán : pan Jiří Struček – starosta
Zástupce ve věcech technických: p. Pavel Bluma, tel. 374 774 190
Technický dozor : p. Pavel Bluma, tel. 374 774 190
Bankovní spojení : KB, a.s., pobočka Tachov
Číslo účtu : 2688970257/0100
IČ : 00260231
Telefon : 374 774 111
Fax : 374 774 196
E-mail : pavel.bluma@tachov-mesto.cz

dále jen „objednatel“

a

I. 2. Zhotovitel : SWIETELSKY stavební s.r.o.,
SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD
Sídlo : Pražská čp. 495, 370 04 České Budějovice
provozovna: Zemská 259, 337 01 Ejovice
Obchodní rejstřík : sp. zn.: C, 8032 u KS v Českých Budějovicích
Jednající/Zastoupen: Přemysl Holmik, vedoucí odštěpného závodu
Stavbyvedoucí [redacted]
Zasílací adresa : Cihlářská 511, 344 23 Domažlice
IČ : 480 35 599 Telefon: [redacted]
DIČ : CZ48035599 Fax: [redacted]
E-mail [redacted]
Bankovní spojení [redacted]
Číslo účtu [redacted]

dále jen „zhotovitel“

Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění ustanovení smlouvy o dílo oddíl IV, odstavec IV.2. a IV.3..

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ

IV.2. Zahájení stavebních prací: 1.8.2018

IV.3. Dokončení stavebních prací, předání a převzetí kompletního díla: 17.12.2018

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.


Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.

SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy:


- harmonogram prací

V Tachově dne **18. VI. 2018**



Jiří Struček
starosta města Tachova

V Domažlicích dne 11.6.2018



Jiří Slavík, ředitel oblasti Domažlice a
Jana Šlaufová, technik oddělení
přípravy a kalkulací

SKY ⑦
by ZAPAD
nská 259
8035599

Tachov, oprava uličního profilu Smetanovy ulice

rok		2018																							
měsíc		srpen 18					září 18				říjen 18					listopad 18				prosinec 18					
týden č.		31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52		
Popis položky																									
I. Etapa	Předání staveniště	1.8.																							
	Zahájení prací																								
	odstranění stávajících konstrukcí, zemní práce																								
	úprava pláně, podkladní vrstvy, odvodnění																								
	pokládka finálních vrstev																								
	dokončovací práce																								
II. Etapa	odstranění stávajících konstrukcí, zemní práce																								
	úprava pláně, podkladní vrstvy, odvodnění																								
	pokládka finálních vrstev																								
	dokončovací práce																								
Předání díla																									
Vyklizení staveniště																							17.12.		
		srpen 18					září 18				říjen 18					listopad 18				prosinec 18					