

DODATEK č.1 ke smlouvě o dílo

(uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)

číslo smlouvy objednatele:

číslo smlouvy zhotovitele: **15/2022**

SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL:

MĚSTO TACHOV

zastoupené panem Mgr. Petrem Vránou, starostou města
Hornická 1695

347 01 Tachov

IČ : 260 231

DIČ : CZ002605231

Bankovní spojení : Komerční banka, a.s Tachov

č.ú. : 2688970257 / 0100

OSOBY OPRÁVNĚNÉ JEDNAT A PODEPISOVAT VE VĚCECH TĚTO SMLOUVY:

1. ve věcech technických: Pavel Bluma, vedoucí úseku investic
Telefon, fax, e-mail: 374 774 190, 777 087 334, pavel.bluma@tachov-mesto.cz

2. ve věcech právních: Mgr. Petr Vrána, starosta města
Telefon, fax, e-mail: 374 774 113, petr.vrana@tachov-mesto.cz

ZHOTOVITEL :

D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o.

Útušice 66, 332 09 Štěnovice

Pracoviště: Koterovská 177, 326 00 Plzeň

IČ : 26388791

DIČ : CZ26388791

OSOBY OPRÁVNĚNÉ JEDNAT A PODEPISOVAT VE VĚCECH TĚTO SMLOUVY:

1. ve věcech technických: ing. Karel Nedvěd

2. ve věcech právních:

- statutární zástupce ing. Petr Budín
- statutární zástupce Hana Nedvědová

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni – oddíl C, vložka 17239

PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem dodatku je změna termínu dokončení projektové dokumentace

TACHOV – OBYTNÁ ZÓNA U MOHYLY – SEVER, DI + TI, 1. etapa“ Dopravní a technická infrastruktura pro výstavbu 36 RD

- a) **Vypracování dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR)** dle přílohy č.1 vyhl. 499/2006 Sb. ve znění vyhl. 405/2017 Sb. v rozsahu kalkulace včetně zajištění nezbytných podkladů pro zpracování dokumentace DUR (viz příloha SOD)
- b) **Zajištění inženýrské činnosti nezbytnou pro vydání územního rozhodnutí (IČ)**, (viz příloha SOD)
- c) **Předání pravomocného územního rozhodnutí objednateli**

Tímto dodatkem č. 1 se mění výše uvedená smlouva následně:

Termín plnění do 30.08.2023 se na základě dodatku č. 1 vzhledem k výše uvedeným okolnostem ruší, nový termín pro dokončení bude **nejpozději do 28 týdnů** ode dne od potvrzení objednatelem odsouhlaseného řešení dle studie „Severní propojení silnic II/198, II/199 v Tachově, úsek Sokolovská – Moravská“, – vyhledávací studie komunikace (VST)

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. V ostatních bodech ujednání se smlouva o dílo č. 15/2022 (č. zhotovitele) nemění.

Tento dodatek č.1 k SOD se zhotovuje ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednatel, 1 vyhotovení zhotovitel.

V Tachově dne **20-08-2023**

V Plzni dne 01.06.2023

Objednatel (razítko, podpis)

Zhotovitel (razítko, podpis)

