

SMLOUVA O DÍLO

ČÍSLO:.....

(dále také „SOD“ nebo „smlouva“)

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel	: Město Tachov
Sídlo	: Hornická 1695, 347 01 Tachov
Statutární orgán	: Jiří Struček – starosta
Zástupce ve věcech technických:	Ing. Otakar Franc
Bankovní spojení	: KB, a.s., pobočka Tachov
Číslo účtu	: 2688970257/0100
IČ	: 00260231
Telefon	: +420 775 047 334
E-mail	: otakar.franc@tachov-mesto.cz

dále jen „objednatel“

a

I.2. Zhotovitel:	Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578
sídlo:	Křižíkova 2393, 415 01 Teplice
zmocněný zástupce:	Ing. Jan Vraný – ředitel Divize 3 – Plzeňské komunikace
IČ:	402 33 308
DIČ	CZ40233308
bankovní spojení:	ČSOB a.s.
číslo účtu:	415474953/0300
tel.:	377 237 217-9, email: vrany@vhs.cz , tel.: 602 416 384
adresa pro doručování:	Presslova 13, 301 00 Plzeň

dále jen „zhotovitel“

II. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY

II.1. Předmětem smlouvy je provedení stavebních prací podle § 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále také „stavba“), dle projektové dokumentace pod názvem „Tachov, Stadtrodská ulice – stavební úpravy“, kterou vypracovala projekční kancelář D PROJEKT Plzeň Nedvěd s.r.o., Koterovská 177, 326 00 Plzeň (dále také jen „dílo“), poskytnuté neomezeným a přímým dálkovým přístupem jako součást zadávací dokumentace podle § 48 zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Stavební práce jsou realizovány v rámci projektu Rekonstrukce místní komunikace – Stadtrodská ulice v Tachově, registrační číslo CZ.1.14/1.5.00/31.03084.

V souladu s účelem smlouvy se stavbou se rozumí rekonstrukce vozovky místní komunikace ve Stadtrodské ulici v Tachově v úseku od křižovatky se Slovenskou ulicí k ulici Ve Vilkách, s vynecháním úseku křižovatky s ulicí Zářečnou, v celkovém rozsahu cca 800 m. Rekonstrukce je navržena uvnitř stávajících obrub, tzn. směrové vedení zůstává beze změn, úpravy rovněž zachovávají stávající organizaci dopravy.

Dodávkou se pro účely této SOD rozumí dodávka všech prací, dodávek a materiálů nutných k řádnému provedení díla. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, ukončení a předání díla.

Místo plnění předmětu díla je místní komunikace ve Stadtrodské ulici v Tachově v úseku od křižovatky se Slovenskou ulicí k ulici Ve Vilkách, s vynecháním úseku křižovatky s ulicí Zářečnou, v celkovém rozsahu cca 800 m.

II.2. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektu, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle čl. III.2. této smlouvy a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po případném odsouhlasení má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty.

II.3. Předmětem díla je všechno to, co je popsáno v úplném a závazném výkazu výměr nebo specifikacích.

II.4. Zhotovitel se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla a místem, kde má být dílo prováděno, jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, provedl kontrolu technické části předané projektové dokumentace a na její chyby upozornil objednatele nejpozději při podpisu této smlouvy, a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné, což potvrzuje podpisem této smlouvy, a tudíž si je vědom, že tímto svým prohlášením vylučuje veškeré překážky, které znemožňují provést dílo dohodnutým způsobem.

III. CENA DÍLA

III.1. Cena díla je stanovena pevnou částkou s odkazem na položkové rozpočty v souladu s obecně závaznými právními předpisy a činí :

Cena bez DPH	:	9 960 000,- Kč
DPH	:	2 091 600,- Kč
Cena včetně DPH:		12 051 600,- Kč

Uvedená cena je cena stanovena jako nejvýše přípustná. Zhotovitel převzal podpisem této smlouvy nebezpečí změny okolností, a tudíž soud nemůže rozhodnout o zvýšení ceny díla.

III.2. Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr) je nedílnou součástí SOD jako příloha č. 1. Jednotkové ceny uvedené v rozpočtech jsou pevné do termínu předání a převzetí díla a budou

jimi oceněny veškeré případné vícepráce a méněpráce realizované zhotovitelem do termínu předání a převzetí díla.

III.3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, které jsou obsaženy v projektové dokumentaci.

III.4. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo i např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na energie a vodu po dobu provádění prací, dopravné, náklady související s kompletací díla apod.) a zisk zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. II. smlouvy. Dále obsahuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání díla.

III.5. Cena je stanovena pro daňové podmínky k datu podpisu SOD. Smluvní strany berou na vědomí, že případná změna daňových podmínek nemá vliv na cenu díla bez DPH.

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ

IV.1. Předání a převzetí staveniště: 1. 12. 2014 (*předpoklad 1. 12. 2014; viz čl. VII.1 této smlouvy*)

IV.2. Zahájení prací na díle: 1. 12. 2014 (*předpoklad 1. 12. 2014; viz čl. VII.1 této smlouvy*)

IV.3. Dokončení díla: 15. 6. 2015

IV.4. Předání a převzetí díla: 15. 6. 2015 (*nejpozději však do 25. 6. 2015*)

IV.5. Vyklizení staveniště včetně odstranění zařízení staveniště: 25. 6. 2015 (*viz čl. VII.10 této smlouvy; nejpozději však do 30. 6. 2015*)

IV.6. Realizace díla se bude řídit odsouhlaseným harmonogramem průběhu prací (dále jen „harmonogram“), který odsouhlasí objednatel zhotoviteli nejpozději při podpisu této smlouvy a který se stane nedílnou součástí SOD jako příloha č. 2. V harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací v členění alespoň na stavební díly a u nich uveden předpokládaný termín ukončení díla.

IV.7. Termíny plnění uvedené v harmonogramu jsou pro zhotovitele závazné.

IV.8. Termín řádného ukončení díla je možno prodloužit bez sankce v případě, že zhotovitel prokáže, že zpoždění bylo zaviněno vyšší mocí nebo nepříznivými povětrnostními podmínkami v době provádění díla, při kterých nelze dle příslušných technických norem nebo právních předpisů provádět práce, které jsou předmětem této smlouvy. Tato skutečnost musí být poznamenána ve stavebním deníku a odsouhlasena zástupcem objednatele ve věcech technických. Termín ukončení díla se prodlouží o počet dnů, ve kterých bylo zpoždění prokázáno.

IV.9. Objednatel si vyhrazuje právo posunout nebo odložit realizaci dodávky s ohledem a v závislosti na výši disponibilních prostředků pro financování nebo ji zcela ukončit před jejím ukončením.

IV.10. Smluvní termíny realizace díla jsou závazné pro zhotovitele. Objednatel může termíny prodloužit, případně práce přerušit a v takovém případě je povinen již provedené práce zaplatit.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE

V.1. Provedené práce budou fakturovány měsíčně. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a dodávek oceněný dle čl. III. této smlouvy a po jeho odsouhlasení zástupcem ve věcech technických (je povinen se vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů od data doručení) vystaví daňový doklad. Každý daňový doklad musí být řádně označen názvem projektu a registračním číslem: Rekonstrukce místní komunikace – Stadtrodská ulice v Tachově – CZ.1.14/1.5.00/31.03084. Přílohou daňového dokladu je odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek. Splatnost daňových dokladů odsouhlasených zástupcem ve věcech technických je **30 dní**.

V.2. Provedené práce a dodávky oceněné dle čl. III. této smlouvy po jejich odsouhlasení zástupcem ve věcech technických budou hrazeny měsíčně až do výše max. 90 % ceny díla bez DPH. Konečná faktura bude vystavena při předání a převzetí díla a bude uhrazena po odstranění poslední vady nebo nedodělků zapsaného v protokolu o předání a převzetí a předání všech dokladů (dále jen „pozastávka“).

V.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých došlo k odsouhlasení.

V.4. Zhotovitel nepožaduje zálohu.

V.5. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla.

V.6. Smluvní strany berou na vědomí, že správce daně zveřejňuje ode dne 01. 01. 2013 nespolehlivého plátce DPH v rejstříku nespolehlivých plátců DPH vedeném MF ČR a že objednatel, pokud přijme zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku uskutečněné poskytovatelem zdanitelného plnění, tj. jiným plátcem DPH, nebo poskytne úplatu na takové plnění, ručí podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jako příjemce zdanitelného plnění za nezaplacenou daň z tohoto plnění, pokud v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění je poskytovatel zdanitelného plnění (zhotovitel) veden v rejstříku nespolehlivých plátců DPH, anebo nastane některá z jiných skutečností rozhodných pro ručení objednatele ve smyslu tohoto ustanovení. Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání této smlouvy či trvání některého ze závazků z této smlouvy pro něj plynoucích řádně a včas zaplatit DPH pod sankcí smluvní pokuty sjednané v čl. VI.1.11. této smlouvy.

V.7. Zhotovitel prohlašuje a svým podpisem této smlouvy potvrzuje pod sankcí smluvní pokuty sjednané v čl. VI.1.12. této smlouvy, že ke dni uzavření této smlouvy není veden v evidenci plátců DPH jako nespolehlivý plátec, a pro případ, že se stane nespolehlivým plátcem DPH až po uzavření této smlouvy, zavazuje se bezodkladně a prokazatelně informovat objednatele o této skutečnosti pod sankcí smluvní pokuty sjednané v čl. VI.1.12. této smlouvy.

V.8. Pokud objednatel jako příjemce zdanitelného plnění zjistí po doručení daňového dokladu (faktury), že zhotovitel je v evidenci plátců DPH veden jako nespolehlivý plátec DPH ve smyslu čl. V.6. této smlouvy nebo bankovní účet, který zhotovitel uvede na daňovém dokladu

(fakture), není zveřejněn v registru plátců DPH, má se za to, že úhrada daňového dokladu (faktury) bez DPH je provedena ve správné výši.

VI. SMLUVNÍ POKUTY A NÁHRADA ŠKODY

VI.1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokuty:

VI.1.2. Za prodlení s termínem dokončení díla v termínu dle čl. IV.3. této smlouvy, a to 120.000 Kč jednorázově a 8.000 Kč za každý, byť započatý den prodlení.

VI.1.3. Za prodlení s termínem předání a převzetí díla v termínu dle čl. IV.4. této smlouvy, a to 120.000 Kč jednorázově a 8.000 Kč za každý, byť započatý den prodlení.

VI.1.4. Za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu nebo vad zjištěných v záruční době, a to 4.000 Kč za každou vadu nebo nedodělek a den prodlení.

VI.1.5. Za nevyklizení staveniště nebo odstranění zařízení staveniště v termínu dle čl. IV.5. této smlouvy, a to 8.000 Kč za každý započatý den prodlení.

VI.1.6. Za každý den prodlení nástupu na odstraňování vady uvedené v protokole o předání a převzetí díla, a to 4.000 Kč za každý započatý den prodlení.

VI.1.7. Za každý den prodlení nástupu na odstraňování vady v záruční době, a to 8.000 Kč za každý započatý den prodlení.

VI.1.8. V případě nedoložení dokladů o pojištění dle čl. VIII.6. této smlouvy, a to 1.000 Kč za každý započatý den prodlení.

VI.1.9. V případě zjištění plnění předmětu zakázky jiným než odsouhlaseným subdodavatelem dle čl. VIII.8. této smlouvy, a to 80.000 Kč za každé zjištění.

VI.1.10. V případě nedoložení seznamu subdodavatelů dle čl. VIII.9. této smlouvy, a to 8.000 Kč za každý započatý den prodlení.

VI.1.11. Zhotovitel se zavazuje řádně a včas plnit své povinnosti vztahující se ke správě DPH po dobu trvání této smlouvy či trvání některého ze závazků z této smlouvy pro něj plynoucích, zejména tuto daň řádně a včas zaplatit. Pokud v důsledku porušení tohoto závazku příslušný finanční úřad vyzve objednatele k zaplacení DPH z důvodu jeho ručení ve smyslu čl. V.6. této smlouvy, zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši odpovídající každému porušení jeho závazku k řádnému a včasnému zaplacení DPH, s nímž je spojeno ručení objednatele ve smyslu odst. čl. V.6. této smlouvy.

VI.1.12. Pro případ nepravdivého prohlášení zhotovitele anebo nesplnění oznamovací povinnosti zhotovitele podle čl. V.7. této smlouvy se sjednává k tíži zhotovitele ve prospěch objednatele jednorázová smluvní pokuta ve výši 2 091 600 korun českých (slovy dva milióny devadesátjedna tisíc šest set korun českých – *zhotovitel opíše celkovou výši DPH z čl. III.1. této smlouvy*).

VI.1.13. V případě nesplnění některé z povinností dle čl. VIII.12. této smlouvy, a to 80.000 Kč za každé zjištění.

VI.2. V případě, že objednateli, vznikne z ujednání této SOD nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku

z kteréhokoliv daňového dokladu a snížit o ni sjednanou cenu díla, případně odečíst tuto částku z pozastávky.

VI.3. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele, na náhradu škody a ušlého zisku, které mu vzniknou prodlením zhotovitele.

VII. STAVENIŠTĚ

VII.1. Objednatel předá zhotoviteli, který převezme staveniště v den zahájení prací na díle, v termínu dle článku IV.1. této smlouvy a za podmínek, které jsou uvedeny v tomto článku.

VII.2. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací obdrženou od objednatele. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty v ceně díla dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli a osobám vykonávajícím funkci technického a autorského dozoru provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při provádění díla.

VII.3. Zhotovitel si na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistí vytýčení podzemních vedení stavenišť a bude dodržovat podmínky správců a vlastníků sítí po celou dobu výstavby.

VII.4. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně překopů komunikací zajišťuje zhotovitel a nese náklady s tím spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.

VII.5. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel zodpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací a všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty v ceně díla dle této smlouvy.

VII.6. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel vše uvést do původního stavu, popř. se strany dohodnou jinak.

VII.7. Zhotovitel zajistí střežení staveniště včetně zařízení a v případě potřeby i oplocení staveniště nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

VII.8. Zhotovitel zajistí na své náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů.

VII.9. Objednatel má právo ne zahájit přejímací řízení, není-li na staveništi pořádek, nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při provádění prací apod.

VII.10. Nejpozději do 5 dnů po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen odstranit zařízení staveniště, vyklidit staveniště a upravit jej. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo jej neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn zhotoviteli účtovat smluvní pokutu dle čl. VI.1.5. této smlouvy, a to až do vyklizení staveniště.

VIII. PROVÁDĚNÍ DÍLA

VIII.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad, s potřebnou péčí a na své nebezpečí ve sjednané době a obstará vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně a příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla je zhotovitel vázán, jen byly-li učiněny písemně a nemění-li obsah této smlouvy či s ní nejsou v rozporu anebo v rozporu s obecně závaznými platnými a účinnými právní předpisy. Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci nebo příkazu, který mu objednatel dal.

VIII.2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne nejméně 5 dnů před jeho konáním. Kontrolních dnů se zúčastní objednatel nebo jeho zástupce včetně osob/-y vykonávající funkci technického a autorského dozoru. Zhotovitel nebo jeho zástupci jsou povinni se kontrolních dnů zúčastňovat. Kontrolní dny vede objednatel, který může jejich vedením pověřit osobu/-y vykonávající funkci autorského dozoru. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob/-y vykonávající/-ch funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

VIII.3. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté má objednatel právo od SOD odstoupit.

VIII.4. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště provozovaného dle čl. VII. této smlouvy a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

VIII.5. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné a účinné zákony a jejich prováděcí předpisy a další obecně závazné platné a účinné právní předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

VIII.6. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli, jinak je objednatel zhotoviteli oprávněn účtovat smluvní pokutu dle čl. VI.1.8. této smlouvy.

VIII.7. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

VIII.8. Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění veřejné zakázky vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech subdodavatelů a věcných částí včetně rozsahu %, které plní. Zhotovitel odpovídá za provedení díla subdodavatelem jako by dílo prováděl sám. V případě změny plnění díla pomocí jiných subdodavatelů oproti nabídce ve veřejné zakázce „Rekonstrukce místní komunikace – Stadtrodská ulice v Tachově,“ zahájené dne 26. 9. 2014 v elektronickém nástroji dostupném na <https://zakazky.tachov-mesto.cz>, musí být změna předem odsouhlasena s objednatel. Pokud bude zjištěno plnění zakázky pomocí jiného než odsouhlaseného subdodavatele, může být uplatněna sankce v souladu s čl. VI.1.9. této smlouvy.

VIII.9. **Zhotovitel předloží objednateli seznam subdodavatelů**, ve kterém uvede subdodavatele, jímž za plnění subdodávky každému uhradil **více než 10 % z celkové ceny díla** podle této smlouvy, a to podle §147a zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jinak je objednatel zhotoviteli oprávněn účtovat smluvní pokutu dle čl. VI.1.10. této smlouvy.

VIII.10. Je-li k provedení díla nutná součinnost objednatele, určí mu zhotovitel lhůtu k jejímu poskytnutí, kterou musí objednatel odsouhlasit a následně součinnost poskytnout. Uplyne-li lhůta marně, má zhotovitel právo zajistit si náhradní plnění na účet objednatele. Před čerpáním náhradního plnění musí o uplynutí lhůty zhotovitel písemně informovat objednatele a vyzvat jej naposledy k poskytnutí součinnosti ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení informace.

VIII.11. Zhotovitel strpí při provádění prací přítomnost třetí osoby s pověřením od objednatele.

VIII.12. Zhotovitel nesmí pověřit provedením těchto věcných částí veřejné zakázky jinou osobu:

SO 101 MK Stadtrodská

Oddíl: PRÁCE

Položky č.: 25, 26, 27, 28, 29, 41, 42, 43, 44, 45.

Oddíl: SANACE

Položky č.: 9, 10, 11, 12.

IX. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

IX.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 7 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel nebo jeho zástupce včetně osob/-y vykonávající funkci technického a autorského dozoru, je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat, nebude-li dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.

IX.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za ukončené a schopné předání.

IX.3. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel protokol, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění (nejpozději do jednoho týdne, nebude-li dohodnuto jinak.) Pokud objednatel nebo jeho zástupce včetně osob/-y vykonávající funkci technického a autorského dozoru odmítne dílo převzít, je povinen uvést do protokolu svoje důvody. Před odstraněním vad je tyto nutné, ve spolupráci s autorským dozorem, zdokumentovat.

IX.4. Dílo je považováno za dokončené po ukončení všech prací uvedených v čl. II. této smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v čl. IX.2. této smlouvy a je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu a povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.

IX.5. Objednatel má právo převzít dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v protokolu o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je objednatel zhotoviteli oprávněn účtovat smluvní pokutu dle čl. VI.1.4. této smlouvy. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.

IX.6. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad a nedodělků v přiměřené lhůtě podle povahy vady nebo nedodělku, nejpozději však do 5 dnů od obdržení písemného oznámení objednatele, je objednatel zhotoviteli oprávněn účtovat smluvní pokutu dle čl. VI.1.6. této smlouvy. Za písemné oznámení objednatele se považuje i zápis v protokole o předání a převzetí díla.

X. ZÁRUKY

X.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na než se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

X.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. II. záruku v délce 60 měsíců. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil. Jakékoliv škody, vyjma

způsobených živelní pohromou, jdou k tíži zhotovitele. Záruční doby na reklamovanou část díla se prodlužují o dobu počínající dnem uplatnění reklamace a končí dnem odstranění vady zhotovitelem.

X.3. Záruční doba počíná běžet dnem odstranění poslední vady a nedodělku, vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí díla.

X.4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 2 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 5 pracovních dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní, nejpozději však do jednoho týdne od obdržení reklamace, nebude-li dohodnuto jinak.

X.5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

X.6. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 5 pracovních dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je objednatel zhotoviteli oprávněn účtovat smluvní pokutu dle čl. VI.1.7. této smlouvy. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do dohody stran nebo rozhodnutí soudu.

X.7. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 10 kalendářních dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí zhotovitel objednateli na základě faktury (daňového dokladu), který bude obsahovat vyúčtování nákladů v souvislosti s odstraněním vady jinou osobou.

XI. VYŠŠÍ MOC

XI.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

XI.2. Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od této smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení od této smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, jak stanovuje čl. XII.4. této smlouvy.

XII. ZMĚNA SMLOUVY

XII.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém jejich obsahu.

XII.2. Zhotovitel bude povinen akceptovat případného omezení rozsahu díla a bude povinen akceptovat požadavky na provádění prací podle připomínek autorského dozoru, objednatele a jiných oprávněných orgánů.

XII.3. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna druhé straně to ihned bez zbytečného odkladu oznámit a vyvolat jednání zástupců, oprávněných k podpisu této smlouvy.

XII.4. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývající, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

XII.5. Objednatel a zhotovitel mají právo od smlouvy odstoupit na základě podstatného porušení smlouvy. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se mimo jiné považuje neplnění dohodnutých časových termínů dle harmonogramu o více než 15 dnů. Za podstatné porušení smlouvy se dále považuje nepravdivé prohlášení zhotovitele uvedené při podání nabídky na veřejnou zakázku, na základě které je uzavřena tato smlouva, nebo nepravdivé prohlášení zhotovitele podle písm. a), písm. b), písm. c) nebo písm. d) čl. XII.7 této smlouvy a po uzavření smlouvy je zhotovitel v likvidaci, úpadku nebo v evidenci nespolehlivých plátců DPH. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, bude-li v rozporu s ustanoveními této smlouvy v prodlení s placením některé platby o více než 15 dnů.

XII.6. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv sankcí v případě, že mu nebude poskytnuta dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Regionálního operačního programu Jihozápad, ze kterého je financována tato veřejná zakázka, např. pokud bude ze strany Regionálního operačního programu Jihozápad zjištěno pochybení v dosavadním postupu objednatele jakožto zadavatele tohoto díla, tj. dané veřejné zakázky, a s ním souvisejících zakázek.

XII.7. Zhotovitel prohlašuje a svým podpisem potvrzuje, že ke dni uzavření této smlouvy:

- a) Je účasten pojištění z odpovědnosti za škodu způsobenou při realizaci předmětu této smlouvy a zavazuje se být takto pojištěn po dobu trvání této smlouvy či trvání některého ze závazků z této smlouvy pro něj vyplývajících; kopii pojistné smlouvy bezodkladně poskytne objednateli na jeho vyžádání;
- b) Není v likvidaci;
- c) Není vůči němu vedeno insolvenční řízení, anebo mu není známo, že by měla taková skutečnost nastat;
- d) Není veden v rejstříku nespolehlivých plátců DPH.

XII.8. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna oznámit nejpozději do 10 pracovních dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

XII.9. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující:

Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.

Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečný daňový doklad.“

Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání a převzetí díla“ a objednatel je povinen do tří dnů po obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení.“ Po dílčím předání a převzetí provedených prací sjednají obě smluvní strany písemné zrušení smlouvy a dle požadavku objednatele zhotovitel zajistí zabezpečení díla po dobu přerušení prací na díle po odstoupení od této smlouvy, přičemž cenu tohoto zabezpečení smluvní strany dohodnou v písemném zrušení smlouvy.

XII.10. Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele.

XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

XIII.1. Právní vztahy vyplývající nebo neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku.

XIII.2. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinen dodržet požadavky na publicitu v rámci programů strukturálních fondů stanovené v č. 9 nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 a pravidel pro publicitu v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci ROP NUTS II Jihozápad, a to ve všech relevantních dokumentech týkajících se daného zadávacího řízení či postupu, tj. zejména v zadávací dokumentaci, ve všech smlouvách a dalších dokumentech vztahujících se k dané zakázce. Zhotovitel se zavazuje, že umožní všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je zakázka hrazena, provést kontrolu místa plnění předmětu díla, a dále dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k archivaci dokladů (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). Zhotovitel se zavazuje povinností uchovávat po dobu 10 let od skončení plnění zakázky doklady související s plněním této zakázky, nejméně však do roku 2025. Zhotovitel se zavazuje těmito povinnostmi zavázat i své subdodavatele.

XIII.3. Všechny spory mezi smluvními stranami, vzniklé z právních vztahů založených touto smlouvou nebo v souvislosti s ní, budou řešeny jednáním při vynaložení veškerého úsilí ke smírnému řešení. V případě, že smluvní strany nedosáhnou jednáním smírného řešení takového sporu, rozhodne o daném sporu na návrh některé ze smluvních stran věcně a místně příslušný soud.

XIII.4. Veškeré dohody učiněné jinou formou než Dodatkem ke smlouvě nabývají účinnosti jejich potvrzením formou Dodatku ke smlouvě, jinak nejsou závazné.

XIII.5. Tato SOD je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva.

XIII.6. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem SOD včetně příloh a s celým obsahem SOD souhlasí.


XIII.7. Mimořádná rada města rozhodla o uzavření této smlouvy o dílo dne 31. 10. 2014, usnesení č. 84, poř. č. 2657.

XIV. SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy:

- Oceněný výkaz výměr – Rekapitulace stavebních nákladů
- Harmonogram
- Plná moc


V Plzni dne 24. 11. 2014



Ing. Jan Vraný
ředitel Divize 3 – Plzeňské komunikace
osoba zplnomocněná

Všechny údaje jsou správné,
společně s přílohami předáváme
415 01 Tachov, Náměstí 2500
Tachov Plzeňské komunikace
- 145 -

V Tachově dne 26. XI. 2014




Jiří Struček
starosta města Tachov

④ MĚSTO
TACHOV
PSČ 347 01

Rekapitulace stavebních nákladů

Akce: Tachov - Stadtrodská ul., stavební úpravy

p.č.	Název objektu	cena bez DPH	DPH 21%	cena celkem vč.DPH	klasifikace CZ-CC
	SO 101 MK Stadtrodská	9 752 806,91	2 048 089,45	11 800 896,36	211211
	SO 151 DIO	133 682,71	28 073,37	161 756,08	211211
	zaměření skutečného stavu	31 510,10	6 617,12	38 127,22	
	geometrický plán skutečného provedení	42 000,28	8 820,06	50 820,34	
	celkem	9 960 000,00 Kč	2 091 600,00 Kč	12 051 600,00 Kč	



Ing. Jaroslav Štěpánek
 spol. s r. o.
 415 01 Tachov
 tel. 381 31 11 11
 1122

24.11.2014

Stavba: - Tachov, Rekonstrukce Stadtrodské ulice
 Objekt: - SO 101 MK Stadtrodská

Soupis prací:

Poř.č.	Položka	Typ	Text	Montáž			
				MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem
PR	PRÁCE						
1	110000008		Chránička AROT A 110PS včetně obetonování, obsypu a uložení kabelů	M	92,50	577,68	53 435,40
2	113100032		DMTZ stáv.guly, přípojka zachována, zaslepena	KUS	3,00	997,82	2 993,46
3	113107223		Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 250 mm	M2	5 770,20	24,45	141 081,39
4	113107242		Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živiničných tl 100 mm	M2	5 770,20	20,38	117 596,68
5	113201112		Vyrhání obrub silničních ležatých	M	599,00	64,35	38 545,65
6	113202111		Vyrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	M	272,00	31,48	8 562,56
7	113203111		Vyrhání obrub z dlažebních kostek	M	1 410,60	34,74	49 004,24
8	120001101		Příplatek za zřízení výkopávky v blízkosti podzemního vedení	M3	28,20	237,29	6 691,58
9	122202202		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř 3	M3	346,20	54,37	18 822,89
10	122202209		Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř 3 za lepidlost	M3	346,20	24,45	8 464,59
11	122302202		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř 4	M3	346,20	54,37	18 822,89
12	122302209		Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř 4 za lepidlost	M3	346,20	24,45	8 464,59
13	132301102		Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř 4 objemu přes 100 m3	M3	223,20	203,75	45 477,00
14	132301109		Příplatek za lepidlost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř 4	M3	223,20	32,60	7 276,32
15	133302011		Hloubení šachet ručním nebo pneu nářadím v soudržných horninách tř 4, plocha výkopu do 4 m2 (vpusti)	M3	28,00	413,88	11 588,64
16	133302019		Příplatek za lepidlost u hloubení šachet ručním nebo pneu nářadím v horninách tř 4 (vpusti)	M3	28,00	30,66	858,48
17	162501102		Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku z horniny tř 1 až 4	M3	939,40	60,27	56 617,64
18	171201201		Uložení sypaniny na skládky	M3	939,40	6,85	6 434,89
19	171201211		Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	T	1 784,90	89,28	159 355,87
20	174101101		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním (vpusti)	M3	4,20	96,26	404,29
21	212752113		Tralivod z drenážních trubek DN do 160 včetně lože a obsypu, otevřený výkop	M	1 115,80	160,88	179 509,90
22	564000001		Penetrace a zalití styčné spáry	M	168,60	26,26	4 427,44
23	564000002		Vyrovnávka zpev. ploch po výškových úpravách obrub (montáž + dodávka)	M2	50,00	273,08	13 654,00
24	564000003		Terénní vyrovnávka po výškových úpravách obrub (montáž + dodávka)	M2	75,00	63,02	4 726,50
25	564861111		Podklad ze šetrkodrtě ŠD tl 200 mm	M2	5 770,20	96,55	557 112,81
26	564952111		Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	M2	5 770,20	148,61	857 509,42
27	565165121		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š přes 3 m	M2	5 770,20	331,19	1 911 032,54
28	573211111		Postřik živiničný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	M2	5 770,20	9,98	57 586,60
29	577134221		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř II tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	M2	5 770,20	176,60	1 019 017,32

Stavba: - Tachov, Rekonstrukce Stadtrodské ulice
Objekt: - SO 101 MK Stadtrodská

Soupis prací:

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Množství	Montáž	
						Jedn.cena	Celkem
30	831000000		Kompletní vpusť uliční vč. přípojky, dodávky a montáže	KUS	10,00	11 018,04	110 180,40
31	831000001		Kompletní uliční vpusť včetně dodávky a montáže	KUS	3,00	7 867,03	23 601,09
32	899231111		Výšková úprava mříže uliční vpusti	KUS	26,00	1 218,97	31 693,22
33	899331111		Výšková úprava uličního poklopu	KUS	14,00	1 142,32	15 992,48
34	899431111		Výšková úprava krycích hrců, šoupěte nebo hydrantu	KUS	13,00	1 031,02	13 403,26
35	915111115		Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm žlutou barvou (V11a)	M	39,00	19,96	778,44
36	915131111		Vodorovné dopravní značení bílou barvou - symbol A12 "děti"	M2	2,25	466,82	1 050,35
37	915131115		Vodorovné dopravní značení žlutou barvou (V11a - BUS)	M2	9,00	157,55	1 417,95
38	915231111		Vodorovné dopravní značení bílým plastem přechody pro chodce, šípky, symboly (V7, V18)	M2	15,75	231,08	3 639,51
39	915611111		Předznačení vodorovného liniového značení	M	39,00	1,05	40,95
40	915621111		Předznačení vodorovného plošného značení	M2	55,00	8,40	462,00
41	916111113		Osazení krajníků s boční opěrou do lože z cem. potěru	M	60,00	115,65	6 939,00
42	916111123		Osazení přídlažby z drobných kostek s boční opěrou do lože z cem. potěru	M	3 244,40	100,06	324 634,66
43	916131213		Osazení silničního obrubníku betonového ležatého (OP3) s boční opěrou do lože z cem. potěru	M	36,00	166,27	5 985,72
44	916241113		Osazení obrubníku kamenného ležatého (OP6) s boční opěrou do lože z cem. potěru	M	607,00	184,19	111 803,33
45	916241213		Osazení obrubníku kamenného stojatého (OP6) s boční opěrou do lože z cem. potěru	M	236,00	154,89	36 554,04
46	916991121		Zvýšené lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z cem. potěru	M3	159,12	1 971,43	313 693,94
47	919731112		Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu z betonu tl do 150 mm	M	12,00	85,15	1 021,80
48	919731122		Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm	M	168,60	22,01	3 710,89
49	966006133		Odstranění označnicku zastávky BUS	KUS	2,00	210,91	421,82
50	997221551		Vodorovná doprava suti ze sypaných materiálů do 1 km (kamenivo)	T	2 308,10	35,45	81 822,15
51	997221559		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypaných materiálů (další 2 km)	T	4 616,20	7,09	32 728,86
52	997221561	a	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km (živice)	T	1 044,40	35,45	37 023,98
53	997221561	b	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km (vpusti)	T	1,20	35,45	42,54
54	997221569	a	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů (živice, dalších 14 km)	T	14 621,60	7,09	103 667,14
55	997221569	b	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů (vpusti, další 2 km)	T	2,40	7,09	17,02
56	997221571		Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	T	114,84	35,45	4 071,08
57	997221579		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot (další 2 km)	T	229,68	7,09	1 628,43

Stavba: - Tachov, Rekonstrukce Stadtrodské ulice
Objekt: - SO 101 MK Stadtrodská

Soupis prací:

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Množství	Montáž	
						Jedn.cena	Celkem
58	997221805		Poplatek za uložení vybouraných hmot	T	114,84	156,50	17 972,46
59	997221815		Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) (vpusti)	T	1,20	124,99	149,99
60	997221845		Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	T	1 044,40	135,49	141 505,76
61	997221855		Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	T	2 308,10	89,28	206 067,17
62	998225111		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	T	12 765,94	27,94	356 680,36
PR	PRACE						7 355 477,36
SA	SANACE						
1	120001101		Příplatek za zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení	M3	57,70	192,50	11 107,25
2	12202202		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	M3	1 442,55	44,11	63 630,88
3	12202209		Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepidlo	M3	1 442,55	6,61	9 535,26
4	12202202		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4	M3	1 442,55	44,11	63 630,88
5	12202209		Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepidlo	M3	1 442,55	6,61	9 535,26
6	162501102		Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	M3	2 885,10	48,89	141 052,54
7	171201201		Uložení sypaniny na skládky	M3	2 885,10	5,56	16 041,16
8	171201211		Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	T	5 481,70	72,43	397 039,53
9	181951102		Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuňněním	M2	5 770,20	9,08	52 393,42
10	564671111	a	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-160 mm tl 250 mm (recyklát)	M2	5 770,20	77,46	446 959,69
11	564671111	b	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-160 mm tl 250 mm	M2	5 770,20	113,67	655 898,63
12	919726122		Separční geotextilie, netkaná měrná hmotnost min. 200 g/m2, vč. položení	M2	6 608,60	12,70	83 929,22
SA	SANACE						1 950 753,71
SP	SPECIFIKACE						
1	58310004		Kamenná obruba OP3 (25/20), opracovaná, tř. 2 (EN 1343) zadní líc opracován na 1/2 hl.	M	310,60	729,06	226 446,04
2	58310005		Žulová kostka vel 12 tř 2 (EN 1342)	T	44,90	1 801,20	80 873,88
3	58310006		Kamenná obruba OP6 (15/25), opracovaná, tř. 2 (EN 1343) zadní líc opracován na 1/2 hl.	M	139,40	643,29	89 674,63
4	58310009		Kamenná obruba OP3, příplatek za Rmenší 12m	M	50,00	911,32	45 566,00
5	59220001		Betonový krajník 10/12,5/25cm	KUS	245,00	7,40	1 813,00
6	59220010		Betonová obruba silniční (100/15/30)	KUS	18,00	122,35	2 202,30
SP	SPECIFIKACE						446 575,84
Celkem:							9 752 806,91

Stavba: - Tachov, Rekonstrukce Stadtrodské ulice
Objekt: - SO 151 DIO

Rozpočet:

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Množství	Jedn.cena	Montáž	Celkem
PR PRÁCE								
1	91312111	a	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní - trasa A A9 - 1 ks, A15 - 2 ks, A22 - 1 ks, B2 - 2 ks, B4 - 2 ks, B24a - 2 ks, B24b - 1 ks, B28 - 2 ks, C3b - 2 ks, C4a - 1 ks, C4b - 1 ks, E3a (400 m) - 1 ks, E3a (350 m) - 2 ks, E3a (150 m) - 3 ks, E7a - 1 ks, E8d - 1 ks, E9 - 1 ks, E13 (platí od ...) - 2 ks, IP4b - 2 ks, IP10a - 3 ks, IP10b - 2 ks, Z2+B1 - 1 ks, Z2+B2 - 1 ks, Z2+B1+E13 (mimo vozidla stavby) - 2 ks	KUS	39,00	186,17		7 260,63
2	91312111	b	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní - trasa B A9 s retroreflex rámem - 2 ks, B24a - 1 ks, B28 - 2 ks, E8d - 1 ks, IP10a - 3 ks, Z2+B1 - 1 ks, Z2+B1+E13 (mimo vozidla stavby) - 2 ks	KUS	14,00	186,17		2 606,38
3	91312121	a	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití - trasa A (39 ks x 6 etap x 14 dní)	KUS	3 276,00	7,89		25 847,64
4	91312121	b	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití - trasa B (14 ks x 2 etapy x 21 dní)	KUS	588,00	7,89		4 639,32
5	91321113	b	Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany Z2 reflexní šířky 3 m - trasa B	KUS	3,00	186,17		558,51
6	91321113	a	Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany Z2 reflexní šířky 3 m. + Z3 - trasa A Z2 - 6 ks, Z3 - 1 ks	KUS	7,00	186,17		1 303,19
7	91321213	b	Příplatek k dočasné dopravní zábraně Z2 reflexní 3 m za první a ZKD den použití - trasa B (3 ks x 2 etapy x 21 dní)	KUS	126,00	11,45		1 442,70
8	91321213		Příplatek k dočasné dopravní zábraně Z2 reflexní 3 m, Z3 - za první a ZKD den použití - trasa A (7ks x 6 etap x 14 dní)	KUS	588,00	11,45		6 732,60
9	91322111		Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany Z3 světelné šířky 1,5 m se 3 světlí	KUS	1,00	987,09		987,09
10	91322121		Příplatek k dočasné dopravní zábraně Z3 se 3 světlí za první a ZKD den použití - trasa A (1 ks x 3 etapy x 14 dní)	KUS	42,00	123,39		5 182,38
11	91332111		Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky základní Z4 - trasa A	KUS	53,00	186,17		9 867,01
12	91332115		Montáž a demontáž dočasné soupravy směrových desek Z4 s výstražným světlem 3 desky	KUS	1,00	987,09		987,09
13	91332121		Příplatek k dočasné směrové desce základní Z4 za první a ZKD den použití - trasa A 53 ks x 6 etap x 14 dní	KUS	4 452,00	7,89		35 126,28
14	91332125		Příplatek k dočasné soupravě směrových desek Z4 s výstražným světlem 3 desky za 1. a ZKD den použití - trasa A (1 ks x 3 etapy x 14 dní)					
15	91392131		Dočasné omezení platnosti zakrytí základní dopravní značky	KUS	42,00	123,39		5 182,38
16	91392132		Dočasné omezení platnosti odkrytí základní dopravní značky	KUS	18,00	214,83		3 866,94
PR PRÁCE						KUS	18,00	214,83
								115 457,08
SP SPECIFIKACE								
1	14310004		Kovová lávka pro pěši š 2,0m se zábradlím, vč osazení	KUS	2,00	637,50		1 275,00
2	40400015		přejezdový plech pro vozidla (překopy)	KUS	1,00	13 709,67		13 709,67
3	40400016		Zajišťovací páska červenobílá tl 8cm (500m)	KOT	2,00	429,11		858,22
4	40400019		Páska k překrytí stávajícího DZ (50m)	KOT	1,00	2 382,74		2 382,74
SP SPECIFIKACE								18 225,63
Celkem:								133 682,71

Časový a finanční harmonogram

[illegible]