

Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo č.: S21-023-0016
(dále také „SOD“ nebo „smlouva“)



uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

I. SMLUVNÍ STRANY

I. 1. Objednatel : **Město Tachov**
Sídlo : Hornická 1695, 347 01 Tachov
Statutární orgán : Mgr. Ladislav Macák – starosta města
Zástupce ve věcech technických: p. Pavel Bluma, tel. 374 774 190
Technický dozor : p. Pavel Bluma, tel. 374 774 190
Bankovní spojení : KB, a.s., pobočka Tachov
Číslo účtu : 2688970257/0100
IČ : 00260231
Telefon : 374 774 111
E-mail : pavel.bluma@tachov-mesto.cz

dále jen „objednatel“

a

I. 2. Zhotovitel : **SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod dopravní stavby ZÁPAD**
Sídlo : Pražská 495, 370 04 České Budějovice,
provozovna: Zemská 259, 337 01 Ejpovice
Obchodní rejstřík : sp. zn.: C, 8032 u KS v Českých Budějovicích
Jednající/Zastoupen: Ing. Pavlem Brůžkem, vedoucím odštěpného závodu
Stavbyvedoucí : Jiří Slavík, 
Zasílací adresa : Cihlářská 511, 344 23 Domažlice
IČ : 480 35 599 
DIČ : CZ48035599 Zhotovitel je plátcem DPH



dále jen „zhotovitel“

II. Předmět Dodatku

II. Objednatel a Zhotovitel tímto po vzájemné dohodě mění čl. IV.3. Smlouvy, že nově tento zní; tedy původní znění čl. IV.3. Smlouvy se ruší a zcela se nahrazuje tak, že:

IV.3. Dokončení stavebních prací, předání a převzetí kompletního díla: 31.7.2021 (nejpozději 31.7.2021)

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven v originále v elektronické podobě a podepsána uznávanými elektronickými podpisy.

SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí dodatku:

- Příloha č. 1 - harmonogram prací

V Tachově

V Domažlicích



Objednatel

Zhotovitel

Jiří Slavík, ředitel oblasti Domažlice
a Jana Šlaufová, technik oddělení
přípravy a kalkulací