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TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY, DIO 
 

1. Úvod 
 

Rekonstrukce mostu 74b – M2 v ulici V Alejích v Tachově bude prováděna za úplné 
uzavírky mostu a převedení dopravy na objízdnou trasu po silnicích II. a III. třídy přes město 
Tachov. 

Předpokládaná délka výstavby je 4 měsíce. 
 

2. Stručný postup stavebních prací 
 

 Nejprve bude připraveno zařízení staveniště a osazeno dopravní značení s uzavírkou 
mostu. Poté bude odstraněno zábradlí, chodníky, vozovka, římsy a mostovka. Postupně bude 
odstraněna nosná konstrukce. Při provádění prací v korytě a jeho blízkosti je potřebné provést 
provizorní zatrubnění toku, je počítáno  s provizorním zatrubněním troubami DN 1200 – 2ks a 
usměrněním toku do zatrubnění zemními hrázkami. Budou odbourány opěry do spodní 
úrovně nových úložných prahů. Poté budou provedeny mikropiloty, které lze vrtat i základem 
starých opěr. Budou vybetonovány nové úložné prahy. Za opěrami bude provedena drenáž 
s vyústěním do koryta. Dále budou osazeny prefabrikované nosníky, nosníky jsou dodatečně 
předpjaté, jsou uloženy na dvě vrstvy lepenky.  Bude provedena izolace z natavovacích pásů, 
pod římsami bude uložena ochrana izolace s hliníkovou vložkou. Dále budou osazeny obruby, 
dobetonovány monolitické římsy. Bude provedena konstrukce vozovky, osazeno zábradlí a 
provedeny ochranné nátěry betonových konstrukcí a zálivky. Všechny stavební páce musí být 
koordinovány tak, aby jejich postup byl co nejefektivnější. Harmonogram stavebních prací 
detailně zpracuje zhotovitel stavby. 

 
Délka výstavby je uvažována na 4 měsíce. 
Rozsah úprav je vyznačen barevně v celkové situaci 1 : 250. 
 V příloze 1 je zpracován návrh harmonogramu stavebních prací. Přesný návrh postupu 

prací bude proveden v harmonogramu, který předloží zhotovitel stavby. 
Lhůta výstavby je 4 měsíce. S realizací se počítá se v roce 2024. 
 

3. Zařízení staveniště, nakládání s odpady 
S umístěním zařízení staveniště se počítá na pozemku města Tachov. Jedná se o plochu cca 60 
m2, na této ploše bude umístěna buňka pro stavbyvedoucího a stavební dělníky, sociální 
zařízení – chemické WC a skládka materiálu. S umístěním staveniště se předběžně počítá na 
pozemku č. 3037/1, zakresleno v situaci záborů. V buňce bude umístěna souprava pro 
likvidaci kontaminovaného materiálu v souladu s havarijním plánem. 
 Zhotovitel zajistí dodání pitné vody na provádění osobní hygieny. Případnou el. přípojku 
je nutno objednat u firmy  ČEZ, vzhledem ke vzdálenosti sítě je nutno počítat s vlastním 
zdrojem el. energie. O konkrétním umístění plochy zařízení staveniště rozhodne zhotovitel 
stavby a projedná umístění zařízení s vlastníkem pozemku. Na ploše zařízení staveniště nesmí 
dojít ke zhoršení z hlediska životního prostředí, na této ploše nesmí být skladován 
odfrézovaný materiál. Po skončení výstavby bude plocha zařízení staveniště uvedena do 
původního stavu. 
   

3. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY, ZATŘÍDĚNÍ ODPADU 
 
Odpady, které budou vznikat během provádění stavby, jsou zatříděny dle vyhl. č. 93/2016  
Sb takto: 
 



č. odpadu   název odpadu   likvidace odpadu      množství odpadu max. 

  
 170405 železo a ocel odvoz do šrotu                        2 t 
 170101 beton řízená skládka                       263 t 
 170504 zemina a kamení neobsahující                          

nebezpečné látky řízená skládka                       565 t  
 170302 asfaltové směsi (bez dehtu) recyklace na obalovně           75 t          
 020103 odpad rostlinných pletiv řízená skládka                        0,2 t 
 170203  plasty řízená skládka                        0,3 t      
 170411  kabely  řízená skládka                        0,3 t      
 
 

Odpady nemají charakter nebezpečného odpadu.   
Místo pro dočasné skládkování vybouraného odpadu je možné zřídit na pozemcích č. 

3019 nebo 3016 ve vlastnictví města Tachov, což bude mimo aktivní zónu záplavového 
území, která se nachází na druhém břehu řeky Mže.                       

 

      Vybouraný materiál bude přednostně recyklován, zemina přednostně použita 
k zásypům nebo terénním úpravám popř. na jiné stavbě, skládkovaný materiál bude 
skládkován na řízené skládce, je počítáno např. se skládkou.  

      Do stavby nebudou zabudovány žádné nebezpečné látky nebo matriály. Při provádění 
stavby budou používány běžné stavební stroje. Vlastním provozem nebudou vznikat žádné 
zvláštní ani nebezpečné odpady. 

 
PD je zpracována v souladu s platnými ČSN, TP a zákonnými předpisy.  

 
K 1.1.2007 vstoupil v platnost zákon č. 309/2006 Sb. v květnu 2016 proběhla jeho 

aktualizace o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Podrobné 
podmínky jednotlivých paragrafů zákona stanovilo Vládní nařízení č. 591/2006 Sb. a 
592/2006 Sb., těmito nařízeními jsou určeny minimální požadavky na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništi dle přílohy nařízení č. 591/2006: 

č.1 Další požadavky staveniště 
 

č.2 Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání                           
      strojů a nářadí na staveništi 
 
č.3 Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
 
č.4 Náležitosti oznámení o zahájení prací 
 
č.5 Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 

poškození zdraví, při jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat plán. 
 
Provádění prací musí být v souladu s nařízením vlády č. 362/2005 Sb. o bližších 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu 
z výšky nebo do hloubky, dále je nutno dbát na požadavky nařízení vlády č. 361/ 2007 Sb., 
kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. 

Vyhlášky stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při 
přípravě a provádění stavebních, montážních a udržovacích pracích a při pracích s nimi 
souvisejících. Základní povinností dodavatele stavebních prací je vést evidenci pracovníků od 
jejich nástupu do práce až po opuštění pracoviště. Je současně povinen vybavit všechny 



osoby, které vstupují na staveniště, osobními ochrannými pracovními prostředky 
odpovídajícími ohrožení, které pro tyto osoby z provádění stavebních prací vyplývá.  

 
Povinností pracovníků při provádění stavebních prací je: 

 
a) dodržovat technologické a pracovní postupy, návody, pravidla a pokyny 
b) obsluhovat stroje a zařízení a používat nářadí a pomůcky, které jim byly pro 

jejich práci určeny. Neměnit bez souhlasu odpovědného pracovníka nic na 
provozních, bezpečnostních a požárních zařízeních 

c) dodržovat bezpečnostní označení, výstražné signály a upozornění a pokyny 
pracovníků pověřených střežením ohrazeného prostoru 

d) provádět práci na určeném pracovišti, ze kterého se nesmí vzdálit bez souhlasu 
odpovědného pracovníka, kromě naléhavých důvodů, odchod jsou pracovníci 
povinni ohlásit odpovědnému pracovníkovi 

 
      Na bezpečnost je nutno dbát především při zdvihání břemen a při pracích na elektrických 
strojích a zařízeních. Na jednotlivé práce smějí být nasazováni pouze pracovníci, kteří jsou na 
ně řádně vyškoleni a jsou poučeni o příslušných bezpečnostních předpisech. Při pracích se 
stroji a zařízeními musí mít pracovníci oprávnění k jejich obsluze. 

Před zahájením stavebních prací je nutno dodavatelem stavby ověřit stav inženýrských 
sítí, sítě vytýčit a práce provádět tak, aby nedošlo k narušení a zásahu do těchto sítí.  Polohu 
inženýrských sítí je nutno ověřit kopanými sondami. Vytýčení průběhu inženýrských sítí 
zajišťuje přímý zhotovitel stavebních prací. 

Jakýkoliv zásah do inženýrských sítí je nutno předem dohodnout se správcem sítě, za 
jehož dozoru budou prováděny i následující práce a práce v ochranném pásmu těchto sítí. 

V případě že na staveništi budou působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele 
stavby, je zadavatel stavby povinen určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi. 

V tomto případě, že celková předpokládaná doba prací a činností je delší než 30 
pracovních dnů a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší 
než 1 pracovní den, nebo celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla 
přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu, je zadavatel stavby 
povinen doručit oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle 
místa staveniště. 
Stavba musí být označena tabulí s uvedením potřebných údajů. 

Před zahájením stavby zadavatel stavby zajistí, aby byl zpracován plán bezpečnosti a 
ochrany zdraví pří práci na staveništi. 

Za bezpečnost provozu staveniště a jeho bezpečnostní vybavení zodpovídá příslušná 
dodavatelská organizace. Zhotovitel stavebních a montážních prací je povinen dbát na 
bezpečnost práce a provozu staveniště i v době své nepřítomnosti a používat doporučené 
pracovní postupy výrobců a dodavatelů materiálů a technologií. Na staveniště mají přístup 
pouze oprávněné osoby dodavatele a investora, a to pouze se souhlasem odpovědné osoby 
(stavbyvedoucí). Investor bude poučen generálním zhotovitelem o způsobu pohybu po 
staveništi. Zejména je třeba zabezpečit volné výkopy a místa na stavbě s možností pádu 
z výšky. Za bezpečnost provozu technických zařízení na staveništi zodpovídá jejich obsluha. 
Na staveništi bude na vhodném místě přístupný instruktážní návod pro řešení případných 
havarijních situací. 

Zejména je nutno zdůraznit potřebu dodržování bezpečnostních předpisů při provádění 
zemních a bouracích prací, při zdvihání břemen, svařování a řezáním plamenem a při pracích 
s elektrickými stroji a zařízeními ev. při práci pod vysokým napětím. 

Všechny bourací práce je nutné koordinovat tak, aby bylo dodrženo BOZP. 
Po osazení nosné konstrukce je nutné na krajích mostu osadit bezpečnostní ochranné 



zábradlí. 
4. DIO 
 
Dopravně inženýrské opatření je vykresleno v přiložené situaci. 
Použité dopravní značky budou v reflexním provedení, povinností zhotovitele je řádná 

údržba dočasného dopravního značení. Po skončení stavebních prací bude dočasné dopravní 
značení odstraněno.  

Je počítáno s tím, že dopravní opatření provede firma zabývající se těmito pracemi. 
Před započetím stavebních prací bude dopravní značení projednáno s Policií ČR, 

dopravním inspektorátem Tachov, o uzavírku a stanovení dočasného dopravního značení bude 
zažádáno na Městském úřadu Tachov, odboru dopravy. 
 

12/2023  Ing. Škubalová 


