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a) Identifikační údaje objektu 

Označení stavby 

Název stavby : Úprava uličního profilu Smetanovy ulice (úsek mezi ul. 

Chodská – Na Stráni) 

Místo stavby : k.ú. Tachov  

Silnice : MK 

Kraj : Plzeňský 

Charakter stavby: rekonstrukce 

Stavebník 

Název investora: Město Tachov 

Adresa: Hornická 1695, 347 01 Tachov 

IČ: 002 60 231 

Projektant 

Zhotovitel : D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o. 

Adresa: Koterovská 177, 326 00 Plzeň 

IČO: 26388791   

Vedoucí projektu: Ing. Václav Lacyk  

Zodpovědný  

projektant:  Ing. Karel Nedvěd, ČKAIT 0200110 - AI v oboru dopravní 

stavby 

IČ: 263 88 791 

 

b) Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení  

SO 151 DIO řeší provizorní dopravní značení pro jednotlivé časové etapy 
výstavby a to formou návrhu přechodné změny provozu. 

Etapa 1 (úsek Chodská – Tyršova) 

Předmětný úsek Smetanovy ulice bude zcela uzavřen. Z Tyršovy ulice bude 
možné odbočení pouze vpravo, další úsek Smetanovy až do ulice Na Stráni bude 
obousměrný, z ulice Na Stráni slepý. Ostatní organizace dopravy se nemění. 

 

Etapa 2 (úsek Tyršova – Na Stráni) 

Rozšíří se uzavřený úsek Smetanovy ulice o druhou etapu výstavby.  

Znamená to, že bude uzavřen úsek Smetanovy ulice mezi křižovatkami 
s Chodskou a Na Strání. Tyršova ulice bude zaslepena v celém úseku mezi křižovatkou 
se Zahradní až do profilu začátku stavby. 
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Etapa 3 (křižovatka Smetanova – Na Stráni) 

Zcela uzavřen bude úsek mezi začátkem úprav a křižovatkou Tyršova.  

Smetanova ulice v úseku Tyršova – Chodská bude průjezdná obousměrně, 
Tyršova ulice bude navrácena do stávajícího režimu jednosměrné komunikace. Úsek 
Smetanovy ulice mezi křižovatkami Volyňská a Smetanova bude zaslepen, stejně tak 
ulice Na Vinici včetně části úseku ulice Smetanova. 

Pro přechodné dopravní značení lze rovněž využívat schémata dle TP66 Zásady 
pro označování pracovních míst na PK (3.vydání), která budou využita pro pracovní 
místa při překopech, osazování stožárů vo, pokládce kabelů apod.  

Dopravní značení dočasné je navrhováno formou svislého DZ, případně lze 
realizovat vodorovné dopravní značení s využíváním vodících stěn. DIO je návrhem 
projektanta, bez znalosti termínu provádění prací a bez znalosti zhotovitele díla. Pro 
jednotlivé etapy výstavby provede vybraný zhotovitel v dostatečném předstihu 
projednání se zástupci dotčených orgánů veřejné správy, investora a projektanta a tato 
jednání kromě konkrétních termínů výstavby určí i definitivní návrh přechodného DZ. 

 Dopravní značení bude provedeno v souladu s ČSN EN 12899-1 Stálé svislé 
dopravní značení – část 1: Stálé dopravní značky (včetně změny Z1 z 05/2006), s ČSN 
EN 1436 Vodorovné dopravní značení – Požadavky na dopravní značení, dále pak v 
souladu s TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích (s účinností 
od 1.8.2013) a v souladu se zákonem 361/2000 Sb. a s jeho prováděcí vyhláškou 
30/2001 Sb.  

Svislé dopravní značení bude provedeno v reflexní úpravě po odsouhlasení 
správcem komunikace. 

Před objednáním DZ bude typ značek, sloupků, způsob kotvení a uchycení 
značek projednán a odsouhlasen se správcem komunikace v rámci homogenizace DZ 
na komunikační síti. 

Dočasná neplatnost stávajících DZ bude řešena celoplošným překrytím, nebo 
odstraněním po odsouhlasení Policií ČR a ODSH MÚ Tachov. Zároveň vybraný 
dodavatel stavby zajistí aktualizaci navrženého DIO v závislosti na stavu DZ v době 
provádění jednotlivých časových etap výstavby. 

Dodavatel je povinen kontrolovat DZ po celou dobu trvání přechodné úpravy tak, 
aby dopravní značení a zařízení odpovídalo rozhodnutí kompetentního orgánu. Budou 
užity značky základní velikosti dle Národní přílohy ČSN EN 12899-1 Stálé svislé 
dopravní značení – část 1: Stálé dopravní značky (včetně změny Z1 z 05/2006), nelze 
užívat značek zmenšené velikosti. 

 Na svislých DZ budou pro zvýraznění u vyznačených značek v situacích 
uplatněny blikače. 

 Pro vodorovné DZ lze užít samolepící značkovací fólie na odstranitelném 
podkladu, značkovací knoflíky, vodící systém typu Klemmfix. Fólie budou reflexní 
oranžové, značkovací barva pak dle katalogu hmot pro vodorovné DZ schválené MDaS 
pro příslušné období. Při případném kotvení sloupků provizorního DZ do terénu nutno 
respektovat průběh podzemních inženýrských vedení, nad kterými nelze DZ umisťovat.  

 Součástí dopravních opatření je i zajištění nezbytných přechodů pro pěší, resp. 
míst pro přecházení v místě křížení se stavbou. Zhotovitel zajistí přístupnost těchto míst 
po celou dobu stavby, případně i provizorní stavební úpravou, která zajistí bezpečný 
průchod chodců prostorem stavby v jednotlivých etapách. Lze uvažovat i o zřízení 
provizorního chodníku min. š. 1,50 m, který by byl zaštěrkován v průměrné tl. 10 cm 



Tachov Úprava uličního profilu Smetanovy ulice (úsek mezi ul. Chodská – Na Stráni) 

SO 151 Dopravně inženýrská opatření 

Technická zpráva 

 

 
SO_151_DIO_PDPS.doc  

 

Strana 4 / 4 

s posypem lomovými výsivkami a od pracovních míst stavby bude oddělen zajišťovací 
páskou s červenobílým šrafováním šířky 8 cm.  

 Způsob realizace pro jednotlivé časové fáze viz. grafické přílohy D.2.2 – D.2.4. 
Detailní dopracování DIO může být provedeno v rámci stavby, se zohledněním 
veškerých souvisejících úprav, zejm. úpravy na TI, které lokálně přesahují hranice 
jednotlivých etap. Případná úprava DIO pak může být upravena se znalostí vybraného 
dodavatele a za účasti dotčených orgánů veřejné správy, investorů a projektanta, jako 
podklad pro vydání příslušných stanovení. 

Dopravní opatření pro jednotlivé etapy budou před jejich zprovozněním včas 
oznámena na Hasičský záchranný sbor, Policii ČR a Záchrannou službu.  

 

DŮLEŽITÉ  UPOZORNĚNÍ 

Před zahájením zemních prací je bezpodmínečně nutné, aby vybraný 

dodavatel požádal všechny správce podzemních inženýrských sítí o jejich přesné 

vytýčení. Zemní práce pak v místech křížení eventuelně souběhu s těmito sítěmi je 

nutno provádět ručně, se zvýšenou opatrností a za odborného dozoru správce!!! 


