

(dále také „SOD“ nebo „smlouva“)
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský
zákoník“)

— | —

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ

IV.1. Předání a převzetí staveniště:	15.8.2016
IV.2. Zahájení prací na díle:	15.8.2016
IV.3. Dokončení díla:	30.11.2016
IV.4. Předání a převzetí díla:	30.11.2016
IV.5. Vyklopení staveniště včetně odstranění zařízení staveniště:	05.12.2016

Ostatní nedotčená ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Tento dodatek č.1 k SOD je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva.

V Chebu dne 31. 10. 2016

STAMOZA,
společnost s ručením omezeným
apsaná u Krajského soudu v Plzni, odd. C vl. 2015
Cheb, Vrázova 7, č.p. 2429
DIČ: CZ45358800
Tel./Fax: 354 430 357 / 354 434 788

Miroslav Sílhan
jednatel společnosti

V Tachově dne 31. 10. 2016

④ **MĚSTO**
TACHOV
PSČ 347 01

Jiří Struček
starosta města Tachova