L

PROJEKTOVANI DOPRAVNICH STAVEB

PROJEKCNiI KANCELAR ING. SKUBALOVA
, / U Bachmace 29, 326 00 Plzen
TEL. 377455842
Vedouci Zodpovédny . Ce -
projektant orojektant Vypracoval Schvalil Projekeni kance]ar
Ing.Skubalova |Ing.Skubalova | Ing.Skubalova |Ing.Skubalova Ing. Skubalova
- - - - U Bachmace 29, 326 00 Plzen
Kat. Gzemi: Tachov | Kraj : Plzerisky Datum 11/2023
Objednatel: Mésto Tachov Ucel PDPS
Akce: Cislo zakézky 22012
Méfitko
Most 74b - M2 v ulici V Alejich v |egistrace - 13890450
Tachove o = .
Cislo prilohy Cislo kopie
Obsah: E7
Zasady organizace vystavby, DIO




TECHNICKA ZPRAVA ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY, DIO

1. Uvod

Rekonstrukce mostu 74b — M2 v ulici V Alejich v Tachové bude provadéna za tplné
uzavirky mostu a prevedeni dopravy na objizdnou trasu po silnicich II. a III. tfidy pfes mésto
Tachov. Pfijezd do zahrddkéiské oblasti je po stdvajicich ucelovych komunikacich, které
budou opraveny.

Predpokladand délka vystavby je 4 mésice.

2. Strucény postup stavebnich praci

Nejprve bude pfipraveno zafizeni staveniSt¢ a osazeno dopravni znaceni s uzavirkou
mostu, bude provedena provizorni lavka pro pési a stavbu. Bude provedena oprava objizdné
trasy v usecich zahradkéiské kolonie. Poté bude odstranéno zdbradli, chodniky, vozovka,
fimsy a mostovka. Postupné bude odstranéna nosnd konstrukce. Pii provadéni praci v koryté a
jeho blizkosti je potfebné provést provizorni zatrubnéni toku, je pocitdno s provizornim
zatrubnénim troubami DN 1200 — 2ks a usmérnénim toku do zatrubnéni zemnimi hrdzkami.
Budou odbourdny opéry do spodni drovné novych uloznych prahii. Poté budou provedeny
mikropiloty, které Ize vrtat i zdkladem starych opér. Budou vybetonovany nové tloZné prahy.
Za opcérami bude provedena drendz s vyusténim do koryta. Ddle budou osazeny
prefabrikované nosniky, nosniky jsou dodatecné predpjaté, jsou uloZeny na dvé vrstvy
lepenky. Bude provedena izolace z natavovacich past, pod fimsami bude uloZena ochrana
izolace s hlinikovou vlozkou. Déle budou osazeny obruby, dobetonovany monolitické fimsy.
Bude provedena konstrukce vozovky, osazeno zdbradli a provedeny ochranné natéry
betonovych konstrukci a zélivky. VSechny stavebni piace musi byt koordinovany tak, aby
jejich postup byl co nejefektivnéjsi. Harmonogram stavebnich praci detailné zpracuje
zhotovitel stavby.

Délka vystavby je uvaZovina na 4 mésice.
Rozsah uprav je vyznacen barevné v celkové situaci 1 : 250.
V priloze 1 je zpracovan ndvrh harmonogramu stavebnich praci. Pfesny ndvrh postupu
praci bude proveden v harmonogramu, ktery pfedloZi zhotovitel stavby.
Lhiita vystavby je 4 mésice. S realizaci se pocita se v roce 2024.

3. Zarizeni stavenisté, nakladani s odpady

S umisténim zafizeni staveniSté se pocitd na pozemku mésta Tachov. Jedna se o plochu cca 60
m?, na této plose bude umisténa buiika pro stavbyvedouciho a stavebni délniky, socidlni
zatizeni — chemické WC a sklddka materidlu. S umisténim staveni$té se pfedbézné pocita na
pozemku ¢. 3037/1, zakresleno v situaci zdborti. V bufice bude umisténa souprava pro
likvidaci kontaminovaného materidlu v souladu s havarijnim pldnem.

Zhotovitel zajisti dodani pitné vody na provadéni osobni hygieny. Pfipadnou el. piipojku
je nutno objednat u firmy CEZ, vzhledem ke vzdilenosti sité je nutno poéitat s vlastnim
zdrojem el. energie. O konkrétnim umisténi plochy zafizeni staveniSté¢ rozhodne zhotovitel
stavby a projednd umisténi zafizeni s vlastnikem pozemku. Na ploSe zatfizeni staveniS$té nesmi
dojit ke zhorSeni z hlediska Zzivotniho prostfedi, na této ploSe nesmi byt skladovdn
odfrézovany materidl. Po skonceni vystavby bude plocha zafizeni staveniS$t¢ uvedena do
puvodniho stavu.

3. NAKLADANI S ODPADY, ZATRIDENI ODPADU



Odpady, které budou vznikat béhem provadéni stavby, jsou zatfidény dle vyhl.
¢. 541/2020 Sb. v aktudlnim znéni takto:

¢. odpadu ndzev odpadu likvidace odpadu  mnoZstvi odpadu max.
170405 Zelezo a ocel odvoz do Srotu 2t

170101 beton fizena skladka 263 t

170504 zemina a kameni neobsahujici

nebezpecné latky fizend skladka 565t

170302 asfaltové smési (bez dehtu) recyklace na obalovné 75t

020103 odpad rostlinnych pletiv  fizena sklddka 0,2t

170203 plasty fizena skladka 0,3t

170411 kabely fizena skladka 0,3t

Odpady nemaji charakter nebezpe¢ného odpadu.

Misto pro docCasné skladkovani vybouraného odpadu je mozné zfidit na pozemcich ¢.
3019 nebo 3016 ve vlastnictvi mésta Tachov, coZ bude mimo aktivni zénu zdplavového
uzemi, kterd se nachdzi na druhém biehu feky Mze.

Vybourany materidl bude prednostné recyklovdn, zemina pfednostné pouZita
k zasypiim nebo terénnim upravdm popif. na jiné stavbé, sklddkovany materidl bude
skladkovan na fizené sklddce, je pocitino napf. se skladkou.

Do stavby nebudou zabudovany Zadné nebezpecné latky nebo matridly. Pti provadéni
stavby budou pouZividny béZné stavebni stroje. Vlastnim provozem nebudou vznikat Zadné
zv1astni ani nebezpecné odpady.

PD je zpracovéna v souladu s platnymi CSN, TP a zdkonnymi predpisy.

K 1.1.2007 vstoupil v platnost zdkon ¢. 309/2006 Sb. v aktudlnim znéni 1.1.2024 (verze
10). v kvétnu 2016 probéhla jeho aktualizace o zajiSténi dalSich podminek bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci. Podrobné podminky jednotlivych paragrafi zdkona stanovilo Vladni
nafizeni ¢. 591/2006 Sb. v aktudlnim znéni 1.5.2016 (verze 2). a 592/2006 Sb. v aktudlnim
znéni 1.5.2016 (verze 2), témito nafizenimi jsou ureny minimalni poZadavky na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi prici na stavenisti dle pfilohy nafizeni ¢. 591/2006:

¢.1 Dalsi pozadavky stavenisté

¢.2 Bliz8§i minimalni pozadavky na bezpec¢nost a ochranu zdravi pfi provozu a pouZzivani
strojil a naradi na stavenisti

¢.3 PoZadavky na organizaci prace a pracovni postupy
¢.4 Nalezitosti oznameni o zahdjeni praci

¢.5 Prace a cinnosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohroZeni Zivota nebo
poskozeni zdravi, pfi jejichz provadéni vznika povinnost zpracovat plan.

Provadéni praci musi byt v souladu s nafizenim vlady ¢. 362/2005 Sb. v aktudlnim znéni
4.10.2005 (verze 1). o blizsich pozadavcich na bezpeCnost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpe¢im padu z vysky nebo do hloubky, dédle je nutno dbét na pozZadavky
nafizeni vlady ¢. 361/ 2007 Sb. v aktudlnim znéni 1.1.2009 (verze 3), kterym se stanovy
podminky ochrany zdrav{ pfi préici.



Vyhlasky stanovi pozadavky k zajiSténi bezpeCnosti prace a technickych zafizeni pfi
pfipravé a provadeéni stavebnich, montdznich a udrZovacich pracich a pfi pracich s nimi
souvisejicich. Zakladni povinnosti dodavatele stavebnich praci je vést evidenci pracovnikii od
jejich néstupu do price az po opusténi pracoviSté. Je souasné povinen vybavit vSechny
osoby, které vstupuji na staveniS$t¢, osobnimi ochrannymi pracovnimi prostiedky
odpovidajicimi ohroZeni, které pro tyto osoby z provadéni stavebnich praci vyplyva.

Povinnosti pracovnikii pii provdadéni stavebnich praci je:

a) dodrzovat technologické a pracovni postupy, ndvody, pravidla a pokyny

b) obsluhovat stroje a zafizeni a pouzivat nafadi a pomticky, které jim byly pro
jejich préci ureny. Neménit bez souhlasu odpovédného pracovnika nic na
provoznich, bezpe¢nostnich a pozarnich zafizenich

c) dodrzovat bezpecCnostni oznaeni, vystrazné signdly a upozornéni a pokyny
pracovnikil povéfenych stieZenim ohrazeného prostoru

d) provadét préaci na ureném pracovisti, ze kterého se nesmi vzdalit bez souhlasu
odpovédného pracovnika, krom¢ naléhavych divodii, odchod jsou pracovnici
povinni ohlésit odpovédnému pracovnikovi

Na bezpecnost je nutno dbét predevSim pifi zdvihani bfemen a pfi pracich na elektrickych
strojich a zafizenich. Na jednotlivé prace smé&ji byt nasazovani pouze pracovnici, ktefi jsou na
n¢ fadn€ vysSkoleni a jsou pouceni o piislusSnych bezpeCnostnich piedpisech. Pti pracich se
stroji a zafizenimi musi mit pracovnici opravnéni k jejich obsluze.

Pted zahdjenim stavebnich praci je nutno dodavatelem stavby ovéfit stav inZenyrskych
siti, sit€¢ vytycCit a prace provadet tak, aby nedoslo k naruSeni a zdsahu do téchto siti. Polohu
inZenyrskych siti je nutno ovéfit kopanymi sondami. VytyCeni pribé¢hu inzenyrskych siti
zajiStuje piimy zhotovitel stavebnich praci.

Jakykoliv zdsah do inZenyrskych siti je nutno pfedem dohodnout se spravcem sité, za
jehoZ dozoru budou provadény i nésledujici prace a prace v ochranném pasmu téchto siti.

V piipad¢ Ze na staveniSti budou pilisobit zaméstnanci vice nez jednoho zhotovitele
stavby, je zadavatel stavby povinen urcit koordindtora bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti.

V tomto piipadé, Ze celkovd piedpokladand doba praci a cinnosti je delS$i nez 30
pracovnich dna a bude na nich pracovat soucasné vice nez 20 fyzickych osob po dobu delsi
nez 1 pracovni den, nebo celkovy planovany objem praci a Cinnosti béhem realizace dila
piesdhne 500 pracovnich dnli v pfepoctu na jednu fyzickou osobu, je zadavatel stavby
povinen dorucit ozndmeni o zahdjeni praci oblastnimu inspektordtu prace piisluSnému podle
mista staveniste.

Stavba musi byt oznacena tabuli s uvedenim potiebnych tdaju.

Pred zahdjenim stavby zadavatel stavby zajisti, aby byl zpracovan plan bezpecnosti a
ochrany zdravi pii prici na stavenisti.

Za bezpecnost provozu staveniSté a jeho bezpecCnostni vybaveni zodpovida piislusna
dodavatelskd organizace. Zhotovitel stavebnich a montdZnich praci je povinen dbat na
bezpecnost prace a provozu stavenisSté i v dobé své nepiitomnosti a pouzivat doporucené
pracovni postupy vyrobcl a dodavateld materidlli a technologii. Na stavenis§t¢ maji piistup
pouze opravnéné osoby dodavatele a investora, a to pouze se souhlasem odpovédné osoby
(stavbyvedouci). Investor bude poucen generdlnim zhotovitelem o zpiisobu pohybu po
staveniSti. Zejména je tfeba zabezpecit volné vykopy a mista na stavbé s moZnosti padu
z vySky. Za bezpecnost provozu technickych zafizeni na staveniSti zodpovida jejich obsluha.
Na staveniSti bude na vhodném misté pfistupny instruktdzni ndvod pro feSeni piipadnych
havarijnich situaci.



Zejména je nutno zduraznit potiebu dodrzovani bezpecnostnich predpisit pti provadéni
zemnich a bouracich praci, pfi zdvihdni bfemen, svafovéni a fezanim plamenem a pii pracich
s elektrickymi stroji a zafizenimi ev. pfi praci pod vysokym napétim.

Vsechny stavebni price je nutné koordinovat tak, aby bylo dodrzeno BOZP.
Po osazeni nosné konstrukce je nutné na krajich mostu osadit bezpecnostni ochranné
zéabradli.

4. DIO

Dopravné inZenyrské opatfeni je vykresleno v pfiloZené situaci.

Pouzité dopravni znacky budou v reflexnim provedeni, povinnosti zhotovitele je fadna
udrzba do€asného dopravniho znaceni. Po skonceni stavebnich praci bude doc¢asné dopravni
znaceni odstranéno.

Je pocitano s tim, Ze dopravni opatfeni provede firma zabyvajici se témito pracemi.

Pied zapodetim stavebnich praci bude dopravni znaleni projedndno s Policii CR,
dopravnim inspektordtem Tachov, o uzavirku a stanoveni do¢asného dopravniho znaceni bude
zazadano na Méstském tradu Tachov, odboru dopravy.

Pti projednani PDPS je na zdklad¢ pozadavku mésta Tachov navrzen piistup k objektiim
zahradnictvi a firmy Dr. Popov po stdvajici stezce pro pési a cyklisty u minerdlniho pramene.
Priijezd bude vyse uvedenym firmam umoznén zaptjcenim kli¢e k uzamykatelnym sloupktm.

Na trase se nachdzi most ev.C. M9. Jednd se o most pfes feku MZi. Nosnou konstrukci
mostu tvoii Zelezobetonové prefabrikaty, beton nosné konstrukce je degradovany, vyztuz
v podhledu a u krajniho trdmu je poSkozena. Opéry jsou kamenné, sparovani je posSkozené,
zdivo je lokdlné rozvolnéné. Ptii posledni hlavni prohlidce provedené 4/2022 byl stanoven
stavebni stav: spodni stavba — stav V — Spatny, nosnd konstrukce stav VI — velmi Spatny. Pti
prevedeni zdsobovani zahradnictvi a firmy Dr. Popov po uvedené trase je nutné provést
podepieni nosné konstrukce.

Podepteni nosné konstrukce je nutné také u mostu pfes potok na objizdné trase do
zahradkarské oblasti.

Objizdnd trasa zahradkéaiskou oblasti ma délku cca 1236m k zelezni¢nimu piejezdu.
Komunikace ma v tomto useku Stérkovy povrch s projetymi kolejemi, Sitka je 3 — 2,5m. Pred
zahdjenim stavby je nutné provést vyspravy ze Stérkodrti v min. tl. 100mm. V dseku podél
Zeleznicni trati je stav komunikace pomérné€ dobry, za pfejezdem objizdnd trasa vede mistnimi
komunikacemi — ul. Lu¢ni a Stadtrodskou.

12/2023 Ing. Skubalova



