HARMONOGRAM

zakázka číslo:

Jízdárna Tachov - Světce (expozice kovářství)

č.	popis prací Bytový dům + podkroví	rozpoč. tis. Kč	březen				duben				květen					červen				červenec				srpen				září				říjen					listopad				prosinec			
			10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
3.	Svislé konstrukce	335																																										
61	Úpravy povrchů vnitřní	559																																										
63	Podlahy	136																																										
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	84																																										
96	Přesuny suti	7																																										
99	Staveništní přesun hmot	32																																										
711	Izolace proti vodě	2																																										
726	ZTI	115																																										
741	Elektroinstalace - silnoproud	814																																										
	Elektroinstalace - EPS	827																																										
	Elektroinstalace - ER	193																																										
	Elektroinstalace - SK	753																																										
	Elektroinstalace - CCTV	296																																										
	Elektroinstalace - PZS	197																																										
763	Sádrokarton	43																																										
766	Konstrukce truhlářské	1 030																																										
767	Konstrukce zámečnické	53																																										
771	Podlahy z dlaždic	521																																										
777	Podlahy lité	5																																										
782	Obklady z kamene	34																																										
784	Malby	135																																										
799	Ostatní	23																																										
VRN	zařízení staveniště a ostatní VRN	87																																										
	součet	6 281																																										

Miroslav Votava

Digitálně podepsal Miroslav Votava
Datum: 2018.11.26 20:31:42 +01'00'